识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
	任 任务名称 务 模 式					₽9月
Ð						(
1		7 个工作日	2021年9月15日	2021年9月21日	/	
2 3 4 5 6	人员预备 (确立小组)	2 个工作日	2021年9月15日	2021年9月16日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
3	軟件需求准备	1个工作日	2021年9月17日	2021年9月17日	许罗阳宁	
4	<b>■</b> 硬件需求准备	1 个工作日	2021年9月18日	2021年9月18日	余浩凯	
5	록 项目规范预备	1 个工作日	2021年9月19日	2021年9月19日	徐过	
	■ 相关专业知识预备	2 个工作日	2021年9月20日	2021年9月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
7		7 个工作日	2021年9月22日	2021年9月28日		
8	<b>□</b> 确立项目方向	2 个工作日	2021年9月22日	2021年9月23日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
9	制作项目简介	2 个工作日	2021年9月24日	2021年9月25日	徐过	
9 10 11	初步确立项目功能	2 个工作日	2021年9月26日	2021年9月27日	余浩凯	
11	制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年9月28日	2021年9月28日	许罗阳宁	
12		7 个工作日	2021年9月29日	2021年10月5日		
13	可行性初步分析	2 个工作日	2021年9月29日	2021年9月30日	徐过	
14	■ 项目计划甘特图制作	2 个工作日	2021年10月1日	2021年10月2日	许罗阳宁	
13 <b></b> 14 <b></b> 15 <b></b> 16 <b></b>	制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年10月3日	2021年10月3日	许罗阳宁	
16	制定项目计划书	2 个工作日	2021年10月4日	2021年10月5日	余浩凯	
17		7 个工作日	2021年10月6日	2021年10月12日		
18	甘特图修订	1个工作日	2021年10月6日	2021年10月6日	许罗阳宁	
18	会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月7日	2021年10月7日	余浩凯	
20	项目计划书修定	3 个工作日	2021年10月8日	2021年10月10日	徐过	
21	可行性分析初步修订	1个工作日	2021年10月11日	2021年10月11日	徐过	
22	项目计划PPT修订+项目计划评审	1 个工作日	2021年10月12日	2021年10月12日	许罗阳宁,徐过,余浩凯	
23		7 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月19日		
24 &	项目计划二次修订	1 个工作日	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
25	会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月14日	2021年10月14日	余浩凯	
26	可行性报告	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	3,11,70	
27 🕹	复查系统规模和目标	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
28	研究目前正在使用的系统	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
29	导出新系统的高层逻辑模型	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
30	进一步定义问题	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
	~ > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > > < > <				1712163	
	任务	非活动任务	手索	力摘要总成	→ 外部里程碑 ◇	
	拆分	北ば三田和帝 △ ずこ校王			<b>1</b> 最后期限 <b>↓</b>	
5目: 软件	L程2	非活动摘要		开始时间 <b>□</b>	进度 ————	
期: 2021年	十12月12日					
	摘要	手动任务		完成时间 ]	手动进度 ————————————————————————————————————	
	项目摘要 『	一 仅工期	外音	邓任务		
			第 1 页			

识号	任任务名称		工期	开始时间	完成时间	负责人	
0	任任务名称 务 模 式						₹9月
31	■ 导出和评		1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日		(
32	推荐行动		1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	余浩凯	
33	草拟开发		1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
34		ジリスの 発表で は提交审査	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
35	甘特图修订		1 个工作日	2021年10月18日	2021年10月18日	许罗阳宁	
35 <b></b>	可行性评审		1 个工作日	2021年10月19日	2021年10月19日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
37	→ 需求分析阶段		7 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月16日		
38 🚨	甘特图修订		1 个工作日	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
9 🚟 🕹	例行会议及		1 个工作日	2021年10月21日	2021年10月21日	余浩凯	
10	需求说明SI		1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	71.7H ML	
1 &		(统的综合要求	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
2		的数据要求	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
3		的逻辑模型	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
4		的开发计划	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
5	用户访谈		1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	余浩凯	
6	原型界面		1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
	需求说明PI		1个工作日	2021年10月23日	2021年10月23日	许罗阳宁	
8	例行会议及		1 个工作日	2021年10月24日	2021年10月24日	余浩凯	
9	可行性分析	报告修订	1 个工作日	2021年10月25日	2021年10月25日	徐过	
18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	github 维护		1 个工作日	2021年10月26日	2021年10月26日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
1	★ 需求修订阶段		7 个工作日	2021年10月27日	2021年11月2日	13.2,713 14 3 33.143	
52		· 「+需求评审	1 个工作日	2021年10月27日	2021年10月27日	许罗阳宁	
3	例行会议及		1 个工作日	2021年10月28日	2021年10月28日	余浩凯	
3	需求说明修		2 个工作日	2021年10月29日	2021年10月30日	徐过	
5	例行会议和		1 个工作日	2021年10月31日	2021年10月31日	余浩凯	
6	需求PPT修		1 个工作日	2021年11月1日	2021年11月1日	许罗阳宁	
7	github维护		1 个工作日	2021年11月2日	2021年11月2日	徐过	
8	★ 总体设计阶段		7 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月9日	1000	
9		、 「+需求修订评审	1 个工作日	2021年11月3日	2021年11月3日	许罗阳宁	
0	例行会议及		1 个工作日	2021年11月4日	2021年11月4日	余浩凯	
	71112000		+ 1 11			23(7) 1270	
		任务	非活动任务	手	动摘要总成		
拆分		非活动里程碑		<b>──</b> 最后期限 <b>◆</b>			
目: 软件工		里程碑   ◆	非活动摘要		开始时间 <b>□</b>	进度	
期: 2021年	-12月12日	摘要	手动任务			手动进度 ————	
						丁ሣ匹尽	
		项目摘要	【 仅工期	外	部任务		

识号	任任务名称		工期	开始时间	完成时间	负责人	
0	任任务名称 务 模 式						<b>手</b> 9月
61	→ 总体设计排		2 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月6日		
52 &		<b>在</b> 选择的方案	1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过	
3 &	选取合理		1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	许罗阳宁,余浩凯	
54	推荐最佳		1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过	
35 🚨	功能分角		1 个工作日? 1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
6	设计软件		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	徐过	
57 🚟 🚨	设计数据	居库	1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	许罗阳宁	
8 🚟 🕹	制定测证		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	余浩凯	
i9 <b>a</b>	■ お写文材		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	徐过	
0	审查和复		1个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	余浩凯,许罗阳宁	
6	例行会议及		1个工作日	2021年11月7日	2021年11月7日	余浩凯	
	■ GitHub维扎	À	2 个工作日	2021年11月8日	2021年11月9日	徐过	
3	★ 详细设计阶段		7 个工作日?	2021年11月10日	2021年11月16日		
74	■ 甘特图修订		1 个工作日	2021年11月10日	2021年11月10日	许罗阳宁	
75	■ 例行会议及		1 个工作日	2021年11月11日	2021年11月11日	余浩凯	
6			2 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月13日		
7	结构程序		1 个工作日? 1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	余浩凯	
8	■		1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	徐过	
79 80 81 82 83 83	人 机界面		1个工作日?	2021年11月13日	2021年11月13日	徐过	
30	数据库设		1个工作日?	2021年11月13日	2021年11月13日	许罗阳宁	
81	例行会议及		1个工作日	2021年11月14日	2021年11月14日	余浩凯	
2	总体设计排		1个工作日	2021年11月15日	2021年11月15日	徐过,许罗阳宁	
	GitHub维扎		1个工作日	2021年11月16日	2021年11月16日	徐过	
84	→ 设计修订阶段		7个工作日?	2021年11月17日	2021年11月23日	\_ III	
85		丁+详细设计报告修订	1个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	许罗阳宁	
36 <b>37 38 38 38</b>	例行会议及		1个工作日	2021年11月18日	2021年11月18日	余浩凯	
37	N-S图 PAI		1个工作日?	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过	
38 <b>= 3</b>	总体设计		1个工作日	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过	
	详细设计排		1 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月17日	Д УН ШП	
96	■ 例行会议及	文会议纪安	1 个工作日	2021年11月21日	2021年11月21日	余浩凯	
		任务	非活动任务	手奏	加摘要总成		
		拆分	非活动里程碑		カ摘要	■ 最后期限 ◆	
目: 软件工		里程碑 ◆	非活动摘要		开始时间 □	进度	
期: 2021年	-12月12日						
		摘要	手动任务		已成时间 <b>]</b>	手动进度 —————	
		项目摘要 『	【 仅工期	外音	『任务		

▼ 求购+其他	计 ,管理员和消息界面 <i>]</i>	1 个工作日 1 个工作日 22 <b>个工作日</b>	2021年11月22日 2021年11月23日	2021年11月22日	许罗阳宁	<b>平9月</b>
■ 翻转PPT1设 ■ GitHub维护 ■ <b>代码编写</b> ■ 登录,注册 ■ 求购+其他!		1个工作日		2021年11月22日		- 6
■ GitHub维护 ■ <b>代码编写</b> ■ 登录,注册 ■ 求购+其他		1个工作日		2021年11月22日	1. 一人 2. 一	
<ul><li>【代码编写</li><li>登录,注册</li><li>求购+其他</li></ul>	,管理员和消息界面》		7071年11月73日	0001年11日00日		
登录,注册 求购+其他	,管理员和消息界面。	22 个工作日?		2021年11月23日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
▼ 求购+其他	,官埋员和消息界面。		2021年11月24日	2021年12月15日	ZA > 1	
▼		及功能22个工作日	2021年11月24日	2021年12月15日	徐过	
	P. 自 及 功能	22 个工作日	2021年11月24日	2021年12月15日	余浩凯	
	面及功能	22 个工作日	2021年11月24日	2021年12月15日	许罗阳宁	
项目设计评	甲	1个工作日?	2021年11月24日	2021年11月24日		
					许罗阳宁	
	段					
					余浩凯	
翻转PPT2制	作				许罗阳宁	
🖈 测试阶段		7 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月7日		
■ 单元测试		1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日		
集成测试和	例行会议	1 个工作日	2021年12月2日	2021年12月2日	余浩凯,许罗阳宁	
翻转ppt1修	订+翻转PPT2	1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	许罗阳宁	
一 代码规范	用户手册	1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	徐过	
消息界面完	善	1 个工作日?			徐过	
订单界面完	· 善	1 个工作日?			许罗阳宁	
■ 举报功能及	个人中心完善	1 个工作日?			余浩凯	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				余浩凯	
	阶段				13,72,712,113,33,713,0	
	7112					
	管理员				许罗阳宁	
	H					
	Н					
7 214794775724					12183,334870	
	任务	非活动任务	手药	力摘要总成	<ul><li>外部里程碑 ◇</li></ul>	_
		非活动里程碑《	♦ 季素	功摘要	<b>1</b> 最后期限 <b>→</b>	
2月12日						
					于列进度	
	项目摘要	【 仅工期	外音	部任务		
	■ Name of the property of th	● 例行会议		例行会议	例行会议	例行会议

示识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
0	务 模 式					₹9月 6
130 🚟 🚨	系统测试	1 个工作日?	2021年12月11日	2021年12月11日	许罗阳宁,余浩凯	
131 🚟 🚨	■ 最终用户确认	1 个工作日?	2021年12月11日	2021年12月11日	余浩凯	
132 🚟 🚨	详细设计修订	1 个工作日?	2021年12月12日	2021年12月12日	徐过	
133 🚟 🚨	■ 用户手册	1 个工作日?	2021年12月12日	2021年12月12日	徐过	
134 🚟 🚨	■ 项目总结报告	1 个工作日?	2021年12月12日	2021年12月12日	徐过	
135 <b></b> 136 <b> </b>	■ 代码走查	1 个工作日?	2021年12月12日	2021年12月12日	许罗阳宁 余浩凯	
136 🚟 🕹	PPT制作	1 个工作日?	2021年12月13日	2021年12月13日	许罗阳宁	
137 🚟 🚨	世特图修订+项目测试评审	1 个工作日	2021年12月13日	2021年12月13日	许罗阳宁	
138 🚟 🚨	■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年12月13日	2021年12月13日	余浩凯	
139 🚟 🚨	■ 项目计划的修订	1 个工作日?	2021年12月13日	2021年12月13日	徐过	
140 🚟 🚨	■ 测试报告修订	2 个工作日	2021年12月13日	2021年12月14日	许罗阳宁,余浩凯	
141 🚟 🚨	■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年12月13日	2021年12月13日	余浩凯	
142	GitHub维护+评审	2 个工作日	2021年12月13日	2021年12月14日	徐过	
143	록 项目总结阶段	14 个工作日	2021年12月15日	2021年12月28日	许罗阳宁 余浩凯,徐过	
144 🚟 🕹	📮 项目细节完善	7 个工作日	2021年12月15日	2021年12月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
145	■ 项目总结报告和PPT	7 个工作日	2021年10月15日	2021年10月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	











