示识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
	任任务名称 务 模 式					丰 9月
0	大	7 A T /L-D	2021年0日15日	2021年0日21日		
2 📛	→ 项目预备阶段	7 个工作日	2021年9月15日	2021年9月21日	公	
2	人员预备(确立小组)	2 个工作日	2021年9月15日	2021年9月16日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	软件需求准备	1个工作日	2021年9月17日	2021年9月17日	许罗阳宁	
4	硬件需求准备	1个工作日	2021年9月18日	2021年9月18日	余浩凯	
5	▼ 项目规范预备	1个工作日	2021年9月19日	2021年9月19日	徐过	
	■ _相关专业知识预备	2 个工作日	2021年9月20日	2021年9月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
7		7 个工作日	2021年9月22日	2021年9月28日		
8	□ 确立项目方向	2 个工作日	2021年9月22日	2021年9月23日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
9	■ 制作项目简介	2 个工作日	2021年9月24日	2021年9月25日	徐过	
10	■ 初步确立项目功能	2 个工作日	2021年9月26日	2021年9月27日	余浩凯	
9 10 11 11	■ 制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年9月28日	2021年9月28日	许罗阳宁	
12		7 个工作日	2021年9月29日	2021年10月5日		
13	可行性初步分析	2 个工作日	2021年9月29日	2021年9月30日	徐过	
3 4 5 6	■ 项目计划甘特图制作	2 个工作日	2021年10月1日	2021年10月2日	许罗阳宁	
5	制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年10月3日	2021年10月3日	许罗阳宁	
.6	制定项目计划书	2 个工作日	2021年10月4日	2021年10月5日	余浩凯	
.7		7 个工作日	2021年10月6日	2021年10月12日		
18	甘特图修订	1 个工作日	2021年10月6日	2021年10月6日	许罗阳宁	
9	会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月7日	2021年10月7日	余浩凯	
18	项目计划书修定	3 个工作日	2021年10月8日	2021年10月10日	徐过	
21	可行性分析初步修订	1 个工作日	2021年10月11日	2021年10月11日	徐过	
22	项目计划PPT修订+项目计划评审	1 个工作日	2021年10月12日	2021年10月12日	许罗阳宁,徐过,余浩凯	
23	→ 可行性分析	7 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月19日	712143,800	
24 &	项目计划二次修订	1 个工作日	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
25	会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月14日	2021年10月14日	余浩凯	
26	可行性报告	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	317400	
27 🚨	复查系统规模和目标	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
28	研究目前正在使用的系统	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
29	导出新系统的高层逻辑模型	1个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
30	进一步定义问题	1个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
<u> </u>	近 少足人问题	<u>+ + + + + + + + + + + + + </u>	2021+10/1121	2021+10/11011	NAMI	
	任务	非活动任务	手克	动摘要总成	■ 外部里程碑 ◇	
	拆分	非活动里程碑	⇒ 手束	动摘要	■ 最后期限 ■	
目: 软件	干工程2	非活动摘要		开始时间 □	进度 ————	
期: 2021	11十11万1日					
	摘要	手动任务		完成时间 3	手动进度 ——————	
	项目摘要 『	仅工期	外部	部任务	-	
			第 1 页			

识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
0	任任务名称 务 模 式					手 9月
31 🚨	导出和评价供选择的解法	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	余浩凯	
32 🚨	推荐行动的方针	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	余浩凯	
33 🚨	草拟开发计划	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
34 🚨	书写文档提交审查	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
35 🚟 🚨	■ 甘特图修订	1 个工作日	2021年10月18日	2021年10月18日	许罗阳宁	
36 🚟 🕹	可行性评审	1 个工作日	2021年10月19日	2021年10月19日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
37	★ 需求分析阶段	7 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月26日		
38 🚨	■ 甘特图修订	1个工作日	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
39 🚟 🚨	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月21日	2021年10月21日	余浩凯	
10	需求说明SRS	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日		
1 &	确定对系统的综合要求	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
12 🚨	分析系统的数据要求	1个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
4 3 &	导出系统的逻辑模型	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
44 🚨	修正系统的开发计划	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
5 🚨	用户访谈	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	余浩凯	
6 &	原型界面设计	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
7	需求说明PPT	1 个工作日	2021年10月23日	2021年10月23日	许罗阳宁	
8	例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年10月24日	2021年10月24日	余浩凯	
49	可行性分析报告修订	1个工作日	2021年10月25日	2021年10月25日	徐过	
50	github 维护+需求评审	1个工作日	2021年10月26日	2021年10月26日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
51	★ 需求修订阶段	7 个工作日	2021年10月27日	2021年11月2日		
52	➡ 甘特图修订	1 个工作日	2021年10月27日	2021年10月27日	许罗阳宁	
53	■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月28日	2021年10月28日	余浩凯	
54	■ 需求说明修订	2 个工作日	2021年10月29日	2021年10月30日	徐过	
55	■ 例行会议和会议纪要	1 个工作日	2021年10月31日	2021年10月31日	余浩凯	
6	■ 需求PPT修订	1 个工作日	2021年11月1日	2021年11月1日	许罗阳宁	
	github维护+需求修订评审	1 个工作日	2021年11月2日	2021年11月2日	徐过	
58	★ 总体设计阶段	7 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月9日		
59 = 50	➡ 甘特图修订	1 个工作日	2021年11月3日	2021年11月3日	许罗阳宁	
60	■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月4日	2021年11月4日	余浩凯	
	任务		手			
	拆分	11.) = -1. HI 4H = +4		功摘要 『	1 最后期限 →	
目: 软件工	-程2	非活动摘要				
期: 2021年					进度	
	摘要	手动任务		完成时间]	手动进度 ————	
	项目摘要		外音	邻任务	_	
			第 2 页			

识号	任任务名称		工期	开始时间	完成时间	负责人	
0	任任务名称 务 模 式						≢ 9月
51	→ 总体设计:		2 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月6日		
S2 &		选择的方案 选择的方案	1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过	
3 💄		理的方案	1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	许罗阳宁,余浩凯	
4 &	推荐最		1个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过	
5 🕹	功能分		1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
6 \overline 🕹	设计软		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	徐过	
7 🚟 🏭	设计数		1个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	许罗阳宁	
8 🚟 🕹	制定测		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	余浩凯	
9 🚟 🕹	书写文		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	徐过	
0 🚟 🕹	审查和	复查	1个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	余浩凯,许罗阳宁	
6		及会议纪要	1个工作日	2021年11月7日	2021年11月7日	余浩凯	
2	■ GitHub维		1 个工作日	2021年11月8日	2021年11月8日	徐过	
	总体设计:	报告评审	1 个工作日?	2021年11月9日	2021年11月9日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
4			7 个工作日?	2021年11月10日	2021年11月16日		
5	■ 甘特图修		1 个工作日	2021年11月10日	2021年11月10日	许罗阳宁	
6		及会议纪要	1个工作日	2021年11月11日	2021年11月11日	余浩凯	
7		报 告	2 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月13日		
8	록 结构程.		1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	徐过	
9	■ 人机界		1 个工作日?	2021年11月13日	2021年11月13日	许罗阳宁	
80		及会议纪要	1 个工作日	2021年11月14日	2021年11月14日	余浩凯	
81	总体设计:		1 个工作日	2021年11月15日	2021年11月15日	徐过,许罗阳宁	
		护+详细设计报告评		2021年11月16日	2021年11月16日	徐过	
33	→ 设计修订阶		7 个工作日	2021年11月17日	2021年11月23日		
84 🚨	甘特图修		1个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	许罗阳宁	
5		及会议纪要	1个工作日	2021年11月18日	2021年11月18日	余浩凯	
6	总体设计:		1个工作日	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过	
7	详细设计		1个工作日	2021年11月20日	2021年11月20日	许罗阳宁,余浩凯,徐过	
88		及会议纪要	1个工作日	2021年11月21日	2021年11月21日	余浩凯	
	翻转PPT1		1个工作日	2021年11月22日	2021年11月22日	许罗阳宁	
0 &	■ GitHub维	护+设计修订评审	1 个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
		任务					
		LE /\	非活动里程碑	•	功摘要	■ 最后期限 ◆	
目: 软件工		里程碑 ◆	非活动摘要		开始时间 □	进度 —————	
期: 2021年	11月7日						
		摘要	手动任务		完成时间 3	手动进度 ——————	
		项目摘要 『	【 仅工期	外部	部任务		

	住 住 台	工期	开始时间	完成时间	负责人	
A	任 任务名称 务 模 式					平 9月
	★ 代码编写阶段	7 个工作日	2021年11月24日	2021年11月30日		
•	■ 登录界面及功能	1个工作日	2021年11月24日	2021年11月24日	余浩凯	
	购买界面及功能和例行会议	1 个工作日	2021年11月25日	2021年11月25日	余浩凯	
00	■ 求购界面及功能	1 个工作日	2021年11月26日	2021年11月26日	许罗阳宁	
	■ 出售界面及功能	1个工作日	2021年11月27日	2021年11月27日	许罗阳宁	
000	消息界面及功能和例行会议	1个工作日	2021年11月28日	2021年11月28日	余浩凯	
00	■ 测试用例和github维护	1 个工作日	2021年11月29日	2021年11月29日	徐过	
•	■ 翻转PPT2制作	1 个工作日	2021年11月30日	2021年11月30日	许罗阳宁	
	≯ 测试阶段	7 个工作日	2021年12月1日	2021年12月7日		
	单元测试	1个工作日	2021年12月1日	2021年12月1日	余浩凯	
	集成测试和例行会议	1个工作日	2021年12月2日	2021年12月2日	余浩凯、	
00	确认测试	1个工作日	2021年12月3日	2021年12月3日	许罗阳宁	
	系统测试	1个工作日	2021年12月4日	2021年12月4日	徐过	
- ·	验收测试和例行会议	1个工作日	2021年12月5日	2021年12月5日	许罗阳宁	
- ·	测试报告	1个工作日	2021年12月6日	2021年12月6日	徐过	
00	GitHub维护+项目测试评审	1个工作日	2021年12月7日	2021年12月7日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
	→ 测试报告修订阶段	7个工作日	2021年12月8日	2021年12月14日	_ III	
	甘特图修订	1个工作日	2021年12月8日	2021年12月8日	许罗阳宁	
	例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年12月9日	2021年12月9日	余浩凯	
	测试报告修订	2个工作日	2021年12月10日	2021年12月11日	徐过	
	例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年12月12日	2021年12月12日	余浩凯 公士	
	GitHub维护	2 个工作日	2021年12月13日	2021年12月14日	徐过	
## 3	项目总结阶段	14 个工作日	2021年12月15日	2021年12月28日	许罗阳宁 余浩凯,徐过	
	项目细节完善 项目细节完善	7个工作日	2021年12月15日	2021年12月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
4	■ 项目总结报告和PPT	7 个工作日	2021年10月15日	2021年10月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	

外部任务

■ 仅工期

项目摘要







