识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
	任任务名称 务 模 式					₽9月
1		7 A T 1/4 D	2021年0日15日	2021年0日21日		
2 📛	→ 项目预备阶段	7 个工作日	2021年9月15日	2021年9月21日	公子 佐田四市 人姓斯	
2	人员预备(确立小组)	2 个工作日	2021年9月15日	2021年9月16日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
3	软件需求准备	1个工作日	2021年9月17日	2021年9月17日	许罗阳宁	
4	硬件需求准备	1个工作日	2021年9月18日	2021年9月18日	余浩凯	
2	项目规范预备	1个工作日	2021年9月19日	2021年9月19日	徐过	
	相关专业知识预备	2 个工作日	2021年9月20日	2021年9月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
7		7 个工作日	2021年9月22日	2021年9月28日		
8	■ 确立项目方向	2 个工作日	2021年9月22日	2021年9月23日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
9	制作项目简介	2 个工作日	2021年9月24日	2021年9月25日	徐过	
0 1	■ 初步确立项目功能	2 个工作日	2021年9月26日	2021年9月27日	余浩凯	
	■ 制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年9月28日	2021年9月28日	许罗阳宁	
2	渘 项目计划阶段	7 个工作日	2021年9月29日	2021年10月5日		
.3	可行性初步分析	2 个工作日	2021年9月29日	2021年9月30日	徐过	
.4	■ 项目计划甘特图制作	2 个工作日	2021年10月1日	2021年10月2日	许罗阳宁	
3 4 5 6	■ 制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年10月3日	2021年10月3日	许罗阳宁	
	制定项目计划书	2 个工作日	2021年10月4日	2021年10月5日	余浩凯	
7		7 个工作日	2021年10月6日	2021年10月12日		
8	■ 甘特图修订	1 个工作日	2021年10月6日	2021年10月6日	许罗阳宁	
19	会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月7日	2021年10月7日	余浩凯	
20	■ 项目计划书修定	3 个工作日	2021年10月8日	2021年10月10日	徐过	
18	可行性分析初步修订	1 个工作日	2021年10月11日	2021年10月11日	徐过	
22	■ 项目计划PPT修订+项目计划评审	1 个工作日	2021年10月12日	2021年10月12日	许罗阳宁,徐过,余浩凯	
23		7 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月19日		
24 🚨	项目计划二次修订	1 个工作日	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
25	会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月14日	2021年10月14日	余浩凯	
26	可行性报告	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日		
27 🚨	复查系统规模和目标	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
28	研究目前正在使用的系统	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
29	导出新系统的高层逻辑模型	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
0 &	进一步定义问题	1个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
	任务	非活动任务		功摘要总成 —————		
项目: 软件工程2 拆分					■ 最后期限 →	
期: 2021年		非活动摘要	仅升	干始时间 □	进度 ————	
,,,,	摘要	手动任务	仅	完成时间]	手动进度 ————	
	项目摘要	【 仅工期		邓任务		

识号	任任务名称	工期		开始时间	完成时间		负责人	
0	任 任务名称 务 模 式							
31	■ 导出和评价供选择		工作日?	2021年10月13日	2021年10月	13∃	<u>余</u> 浩凯	0
32	推荐行动的方针		工作日?	2021年10月13日			余浩凯	
33	草拟开发计划		工作日?	2021年10月13日			徐过	
34	书写文档提交审查		工作日?	2021年10月13日			徐过	
35	甘特图修订	1 个	工作日	2021年10月18日			许罗阳宁	
35 	可行性评审		工作日	2021年10月19日			徐过,许罗阳宁,余浩凯	
37	→ 需求分析阶段		工作日?	2021年10月20日			1,7,713 in 1,7,713 in	
38 🚨	甘特图修订		工作日	2021年10月20日			许罗阳宁	
39 🚟 🕹	例行会议及会议纪要		工作日	2021年10月21日			余浩凯	
10	需求说明SRS		工作日?	2021年10月20日			77.70 0/6	
11 &	确定对系统的综合		工作日?	2021年10月20日			徐过	
12	分析系统的数据要		工作日?	2021年10月20日			许罗阳宁	
13	导出系统的逻辑模		工作日?	2021年10月20日			许罗阳宁	
14	修正系统的开发计		工作日?	2021年10月20日			徐过	
15	用户访谈		工作日?	2021年10月20日			余浩凯	
6	原型界面设计		工作日?	2021年10月20日			徐过	
	需求说明PPT	1 个	工作日	2021年10月23日			许罗阳宁	
8	例行会议及会议纪要	1 个	工作日	2021年10月24日			余浩凯	
19	可行性分析报告修订	1 ^	工作日	2021年10月25日			徐过	
17 18 19 50	github 维护		工作日	2021年10月26日			徐过.许罗阳宁.余浩凯	
51	常求修订阶段		工作日	2021年10月27日			13.C,7151A3,330A33	
52	甘特图修订+需求评		工作日	2021年10月27日			许罗阳宁	
i3 =	例行会议及会议纪要		工作日	2021年10月28日			余浩凯	
3	需求说明修订		工作日	2021年10月29日			徐过	
5	例行会议和会议纪要		工作日	2021年10月31日			余浩凯	
6	需求PPT修订		工作日	2021年11月1日	2021年11月		许罗阳宁	
7	github维护		工作日	2021年11月2日	2021年11月	12日	徐过	
58	★ 总体设计阶段		工作日?	2021年11月3日	2021年11			
59	甘特图修订+需求修		工作日	2021年11月3日	2021年11月		许罗阳宁	
50	例行会议及会议纪要		工作日	2021年11月4日	2021年11月		余浩凯	
	任务		上 上 二 上 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二		F动摘要总成			
如目: 软件工程2						最后期	月限 →	
期: 2021年		♦ ‡	 		又开始时间 □	进度		
-	摘要		F动任务 📗	1	又完成时间]	手动进	性度 ————	
	项目摘要		又工期		小 部任务			

识号	任任务名称		工期	开始时间	完成时间	负责人
	任 任务名称 务 模 式					
1	式 ★ 总体设计	促生	2 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月6日	
	1 - 1 - 111	烟		2021年11月5日	2021年11月6日 2021年11月5日	徐过
_			1 个工作日?			
_		理的方案	1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	许罗阳宁,余浩凯
_	推荐最		1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过
5 🚨	功能分		1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过,许罗阳宁,余浩凯
66	设计软	件结构 中文	1个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	徐过
67	设计数		1个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	许罗阳宁
68	制定测		1个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	余浩凯
59 = 4	书写文		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	徐过
666	审查和		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	余浩凯,许罗阳宁
71		及会议纪要	1 个工作日	2021年11月7日	2021年11月7日	余浩凯
	GitHub维		2 个工作日	2021年11月8日	2021年11月9日	徐过
73	★ 详细设计阶		7 个工作日?	2021年11月10日	2021年11月16日	
74	甘特图修		1 个工作日	2021年11月10日	2021年11月10日	许罗阳宁
75 📅		及会议纪要	1 个工作日	2021年11月11日	2021年11月11日	余浩凯
76			2 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月13日	
77	结构程		1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	余浩凯
78		初步编写	1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	徐过
79	■ 人机界		1 个工作日?	2021年11月13日	2021年11月13日	徐过
80	■ 数据库		1 个工作日?	2021年11月13日	2021年11月13日	许罗阳宁
79		及会议纪要	1 个工作日	2021年11月14日	2021年11月14日	余浩凯
82	■ 总体设计	报 告 修订	1 个工作日	2021年11月15日	2021年11月15日	徐过,许罗阳宁
83	GitHub维	护	1 个工作日	2021年11月16日	2021年11月16日	徐过
84	→ 设计修订阶	段	7 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月23日	
85 🚨	甘特图修	订+详细设计报告	修订 1个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	许罗阳宁
86 87 88 8	例行会议	及会议纪要	1 个工作日	2021年11月18日	2021年11月18日	余浩凯
87 🚟 🕹	N-S图 PA	D图	1 个工作日?	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过
88 🚟 🕹	总体设计		1 个工作日	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过
89	详细设计	报告修订	1 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月17日	
90 🚨	伪代码		1 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月17日	余浩凯,徐过,许罗阳宁
90 🚨	内代码 人	修订	1 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月17日	余浩凯,徐过,许罗阳宁
		任务	非活动任务	• •	力摘要总成	
页目: 软件工	- 积9	拆分	非活动里程碑	♦	カ摘要	■ 最后期限 👆
リロ: 秋行ユ 期: 2021年		里程碑 ◆	非活动摘要	仅升	开始时间 □	进度 ————
1797 - 2021年	-14月1日	摘要	■ 手动任务		完成时间]	手动进度 ————
						J 737C/X
		项目摘要『	【 仅工期	グト音	邓任务	

识号	任任	务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
•	模式	务名称					平 9月
1 🕹	ę	登录注册和管理员和消息伪代码	1 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月17日	余浩凯	
2 &		购买出售伪代码	1 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月17日	徐过	
3 &		求购和其他伪代码	1 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月17日	许罗阳宁	
4 &	-	数据库修订	1 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月17日	许罗阳宁	
5 &		人机界面修订和数据字典修订	1 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月17日	徐过	
6	_e	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月21日	2021年11月21日	余浩凯	
6 7 8 		翻转PPT1设计	1 个工作日	2021年11月22日	2021年11月22日	许罗阳宁	
8		GitHub维护	1 个工作日	2021年11月23日	2021年11月23日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
9	- 4	码编写阶段	7 个工作日	2021年11月24日		がたがり自分が行め	
00		登录,注册,管理员和消息界面及功能+设计项目评审	5 个工作日	2021年11月24日	2021年11月28日	徐过	
01 🚟 🚨	Ę	例行会议	1 个工作日	2021年11月25日	2021年11月25日	许罗阳宁	
01 🚟 🕹		求购+其他界面及功能	5 个工作日	2021年11月24日	2021年11月28日	余浩凯	
03		购买出售界面及功能	5 个工作日	2021年11月24日	2021年11月28日	许罗阳宁	
04		消息界面及功能和例行会议	1 个工作日	2021年11月28日	2021年11月28日	余浩凯	
04 05 06 	e	测试用例和github维护	1 个工作日	2021年11月29日	2021年11月29日	徐过	
6		翻转PPT2制作	1 个工作日	2021年11月30日	2021年11月30日	许罗阳宁	
)7	- 4	试阶段	7 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月7日	N 2 PH J	
)8		单元测试	1个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日		
99 &	q	登录,注册,管理员和消息界面及 功能测试		2021年12月1日	2021年12月1日	许罗阳宁	
.0 🚨		求购+其他界面及功能测试	1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	徐过	
1 &	عر	购买出售界面及功能测试	1个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	余浩凯	
2		集成测试和例行会议	1 个工作日	2021年12月2日	2021年12月2日	余浩凯,许罗阳宁	
3 &		翻转ppt1修订+翻转PPT2	1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	许罗阳宁	
4 &		代码规范	1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	徐过	
5 &		消息界面完善	1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	徐过	
.6 💄		订单界面完善	1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	许罗阳宁	
7 &		举报功能及个人中心完善	1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	余浩凯	
18		例行会议	1 个工作日	2021年12月5日	2021年12月5日	余浩凯	
19		测试报告	1 个工作日	2021年12月6日	2021年12月6日	徐过	
55	7						
		任务	非活动任务		动摘要总成	外部里程碑 ◇	
目: 软件工程	程2	拆分	非活动里程碑	♦	动摘要	最后期限 ◆	
期: 2021年]		里程碑 ◆	非活动摘要	仅	开始时间 □	进度 ————	
,,,, BUDI T	/JUH	摘要	■ 手动任务	仅	完成时间]	手动进度 ————	
		项目摘要	一 仅工期		部任务		
		1		第 4 页			

标识号	H	工期	开始时间	完成时间	负责人	
	う 模式					平9月 6
120	iii 写 GitHub维护	1 个工作日	2021年12月7日	2021年12月7日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
121	→ 测试报告修订阶段	7 个工作日	2021年12月8日	2021年12月14日		
122	🔫 甘特图修订+项目测试评审	1个工作日	2021年12月8日	2021年12月8日	许罗阳宁	
123	📅 🥃 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年12月9日	2021年12月9日	余浩凯	
124	■ 测试报告修订	2 个工作日	2021年12月10日	2021年12月11日	徐过	
125	例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年12月12日	2021年12月12日	余浩凯	
126	■ GitHub维护	2 个工作日	2021年12月13日	2021年12月14日	徐过	
127	■ ■ 项目总结阶段	14 个工作日	2021年12月15日	2021年12月28日	许罗阳宁 余浩凯,徐过	
128		7 个工作日	2021年12月15日	2021年12月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
129	■ 项目总结报告和PPT	7 个工作日	2021年10月15日	2021年10月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	











