		工期	开始时间	完成时间	负责人	
	任 任务名称 务 模 式					斯 9月
0	式		2001 5 2 2 1 2 2			. (
1	→ 项目预备阶段	7 个工作日	2021年9月15日	2021年9月21日	(A > 1 > / FTT > A > / I/m	
2	■ 人员预备(确立小组)	2 个工作日	2021年9月15日	2021年9月16日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
3	軟件需求准备	1 个工作日	2021年9月17日	2021年9月17日	许罗阳宁	
2	■ 硬件需求准备	1个工作日	2021年9月18日	2021年9月18日	余浩凯	
5	■ 项目规范预备	1 个工作日	2021年9月19日	2021年9月19日	徐过	
6	■ 相关专业知识预备	2 个工作日	2021年9月20日	2021年9月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
7		7 个工作日	2021年9月22日	2021年9月28日		
8	确立项目方向	2 个工作日	2021年9月22日	2021年9月23日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
9	制作项目简介	2 个工作日	2021年9月24日	2021年9月25日	徐过	
10	初步确立项目功能	2 个工作日	2021年9月26日	2021年9月27日	余浩凯	
9 10 11 11	制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年9月28日	2021年9月28日	许罗阳宁	
12	→ 项目计划阶段	7 个工作日	2021年9月29日	2021年10月5日		
13	可行性初步分析	2 个工作日	2021年9月29日	2021年9月30日	徐过	
14	项目计划甘特图制作	2 个工作日	2021年10月1日	2021年10月2日	许罗阳宁	
13	制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年10月3日	2021年10月3日	许罗阳宁	
.6	制定项目计划书	2 个工作日	2021年10月4日	2021年10月5日	余浩凯	
.7	→ 项目计划修订	7 个工作日	2021年10月6日	2021年10月12日	33.74 276	
18	甘特图修订	1 个工作日	2021年10月6日	2021年10月6日	许罗阳宁	
19	会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月7日	2021年10月7日	余浩凯	
18	项目计划书修定	3 个工作日	2021年10月8日	2021年10月10日	徐过	
21	可行性分析初步修订	1个工作日	2021年10月11日	2021年10月11日	徐过	
22	项目计划PPT修订+项目计划评审	1 个工作日	2021年10月11日	2021年10月12日	许罗阳宁,徐过,余浩凯	
23	→ 可行性分析	7 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月19日		
24 🚨	项目计划二次修订	1 个工作日	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
25	会议及会议纪要	1个工作日	2021年10月16日	2021年10月14日	余浩凯	
26	□ 云 以久云 以 1 女 □ 可行性报告	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	ホ /ロル	
27 &	复查系统规模和目标	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
28	研究目前正在使用的系统	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
29	导出新系统的高层逻辑模型	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
30	进一步定义问题	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
50	□□少足又□쩮	11111111	2021年10月13日	2021年10月13日	一	
	任务	非活动任务		カ摘要总成 ━━━━━		
項目: 软件工程2 拆分		非活动里程碑 ◇ 手动摘要 『			■ 最后期限 ◆	
期: 2021年		非活动摘要	仅升	开始时间 □	进度 ————	
791. 2021中	摘要	手动任务		完成时间]	手动进度 ————	
	项目摘要 『	一 仅工期		邓任务		
	- 八日四夕 =	□ 1√¬¬¬\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/	第1页	FIL //		

识号	任任务名称		工期	开始时间	完成时间	负责人	
0	任 任务名称 务 模 式						₹9月
31	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	选择的解法	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日		(
32	推荐行动的方		1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	余浩凯	
33	草拟开发计划		1个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
34	书写文档提交		1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
35	甘特图修订	·T=	1个工作日	2021年10月18日	2021年10月18日	许罗阳宁	
35 36	可行性评审		1个工作日	2021年10月19日	2021年10月19日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
37	→ 需求分析阶段		7 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月26日	15. ~ 10 TH 3 75. TH 50	
38 🚨	甘特图修订		1 个工作日	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
39	例行会议及会议	纪 要	1 个工作日	2021年10月21日	2021年10月21日	余浩凯	
40	需求说明SRS	0.^	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	3,710	
11 🚨	确定对系统的	综合要求	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
12	分析系统的数		1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
13	导出系统的逻		1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
14	修正系统的开		1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
.5	用户访谈	5471703	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	余浩凯	
6 &	原型界面设计	•	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
	需求说明PPT		1个工作日	2021年10月23日	2021年10月23日	许罗阳宁	
17	例行会议及会议	纪要	1 个工作日	2021年10月24日	2021年10月24日	余浩凯	
19	可行性分析报告	修订	1 个工作日	2021年10月25日	2021年10月25日	徐过	
50	github 维护		1 个工作日	2021年10月26日	2021年10月26日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
51	★ 需求修订阶段		7 个工作日	2021年10月27日	2021年11月2日		
52	甘特图修订+需:	求评审	1 个工作日	2021年10月27日	2021年10月27日	许罗阳宁	
53	例行会议及会议		1 个工作日	2021年10月28日	2021年10月28日	余浩凯	
63	需求说明修订		2 个工作日	2021年10月29日	2021年10月30日	徐过	
5	例行会议和会议	纪要	1个工作日	2021年10月31日	2021年10月31日	余浩凯	
6 🚟	需求PPT修订		1个工作日	2021年11月1日	2021年11月1日	许罗阳宁	
7	github维护		1 个工作日	2021年11月2日	2021年11月2日	徐过	
58	★ 总体设计阶段		7 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月9日		
59	甘特图修订+需	求修订评审	1个工作日	2021年11月3日	2021年11月3日	许罗阳宁	
60	例行会议及会议	纪要	1 个工作日	2021年11月4日	2021年11月4日	余浩凯	
	任多	٤					
					动摘要		
页目: 软件工程2 拆分				最后期限 ◆			
期: 2021年	年12月26日 里和		非活动摘要		开始时间 [进度 ————	
	摘要	Ę.	手动任务	仅	完成时间]	手动进度 —————	
	项目	摘要	【 仅工期	外	部任务	-	
	I						

识号	任任务名称		工期	开始时间	完成时间	负责人	
0	任任务名称 务 模 式						手 9月
51	式 ☆ 总体设计报		2 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月6日		
52 &		上 上 上 择的方案	1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过	
3 👢	选取合理		1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	许罗阳宁,余浩凯	
64	推荐最佳		1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过	
35 🚨	功能分解		1 个工作日? 1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
6	设计软件		1个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	徐过	
57 🚟 🚨	设计数据	居库	1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	许罗阳宁	
8 🚟 🕹	制定测证		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	余浩凯	
9 🚟 🕹	书写文档		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	徐过	
0 🚟 🚨	审查和复	查	1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	余浩凯,许罗阳宁	
6	例行会议及		1 个工作日	2021年11月7日	2021年11月7日	余浩凯	
	■ GitHub维护	à	2 个工作日	2021年11月8日	2021年11月9日	徐过	
3	🖈 详细设计阶段		7 个工作日?	2021年11月10日	2021年11月16日		
74	■ 甘特图修订		1 个工作日	2021年11月10日	2021年11月10日	许罗阳宁	
75	■ 例行会议及		1 个工作日	2021年11月11日	2021年11月11日	余浩凯	
6			2 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月13日		
7	结构程序		1 个工作日? 1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	余浩凯	
8	■ 伪代码衫		1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	徐过	
79 80 81 82 83	人 机界面		1 个工作日?	2021年11月13日	2021年11月13日	徐过	
30	数据库设		1个工作日?	2021年11月13日	2021年11月13日	许罗阳宁	
81	例行会议及		1个工作日	2021年11月14日	2021年11月14日	余浩凯	
2	总体设计报		1个工作日	2021年11月15日	2021年11月15日	徐过,许罗阳宁	
	GitHub维护		1个工作日	2021年11月16日	2021年11月16日	徐过	
84	→ 设计修订阶段		7个工作日?	2021年11月17日	2021年11月23日	V [III] (III)	
5 🚣		「+详细设计报告修订	1个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	许罗阳宁	
36 37 38	例行会议及		1个工作日	2021年11月18日	2021年11月18日	余浩凯	
37	N-S图 PAD		1个工作日?	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过	
88 🔠 🕹	总体设计报		1个工作日	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过	
89	详细设计报		1个工作日?	2021年11月17日	2021年11月17日	A \4 lin	
96	■ 例行会议及	公会议纪安	1 个工作日	2021年11月21日	2021年11月21日	余浩凯	
		任务	非活动任务	手索	力摘要总成		
		拆分	非活动里程碑	◇ 手云	カ摘要	■ 最后期限 ◆	
目: 软件工		里程碑 ◆	非活动摘要		干始时间 □	进度 ————	
期: 2021年	-12月26日						
		摘要	手动任务		完成时间]	手动进度 —————	
		项目摘要 『	【 仅工期	外音	邓任务	-	

识号	任任务名称		工期	开始时间	完成时间	负责人	
	任任务名称 务 模 式						₽9月
97 🙀	式 = 37 #* DDT1	лъ	1 A T /h D	2001年11日20日	0001年11日00日		- 6
	翻转PPT1i	•	1个工作日	2021年11月22日	2021年11月22日	许罗阳宁	
98	GitHub维持	-	1个工作日	2021年11月23日	2021年11月23日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
99	代码编写		22 个工作日?	2021年11月24日	2021年12月15日	74 > 1	
.00	登录,注册	H,管理员和消息界面	1及功能22个工作日	2021年11月24日	2021年12月15日	徐过	
00	求购+其他	界面及功能	22 个工作日	2021年11月24日	2021年12月15日	余浩凯、	
02		了面及功能	22 个工作日	2021年11月24日	2021年12月15日	许罗阳宁	
03	项目设计记	半 軍	1个工作日?	2021年11月24日	2021年11月24日		
04 🚟 🕹	例行会议		1个工作日	2021年11月24日	2021年11月24日	许罗阳宁	
05	★ 代码编写图	段	7 个工作日	2021年11月24日	2021年11月30日		
06 🕹			22 个工作日	2021年11月24日	2021年12月15日	余浩凯	
07 8		🗓 github维护	1 个工作日	2021年11月29日	2021年11月29日	徐过	
	■ 翻转PPT2	引作	1个工作日	2021年11月30日	2021年11月30日	许罗阳宁	
.09	▶ 测试阶段		7 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月7日		
10	单元测试		1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日		
14 🚟 🕹	集成测试和	1例行会议	1 个工作日	2021年12月2日	2021年12月2日	余浩凯,许罗阳宁	
15 🕹	翻转ppt1何	多订+翻转PPT2 用户手册	1 个工作日? 1 个工作日? 1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	许罗阳宁	
16 🕹	代码规范,	用户手册	1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	徐过	
17 🚨	消息界面等	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	徐过	
18	订单界面等	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	许罗阳宁	
.19 🚨	维护报告		1个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	徐过	
20 &	举报功能 2	及个人中心完善	1个工作日?	2021年12月1日	2021年12月1日	余浩凯	
21 🚟 🚨	例行会议		1 个工作日	2021年12月5日	2021年12月5日	余浩凯	
22 🚟 🚨	测试报告		1 个工作日	2021年12月6日	2021年12月6日	徐过	
21 22 23 	GitHub维打	À	1 个工作日	2021年12月7日	2021年12月7日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
24	→ 测试报告修订		7 个工作日?	2021年12月8日	2021年12月14日	13.C,715 1A 3 13.7A	
25	→ 单元测试	77712	4 个工作日?	2021年12月8日	2021年12月11日		
26 🖼 🚨	登录注册	H 管理员	1 个工作日?	2021年12月9日	2021年12月9日	许罗阳宁	
26 27 28 28	购买售卖		1 个工作日?	2021年12月9日	2021年12月9日	余浩凯	
28	求购+其		1个工作日?	2021年12月9日	2021年12月9日	徐过,余浩凯	
29 🚟 🕹	集成测试		1 个工作日?	2021年12月10日	2021年12月10日	许罗阳宁,余浩凯	
29 🔐 🍒	■ 果成测试		工个工作日?	2021年12月10日	2021年12月10日		
<u> </u>		任务	非活动任务	手克	动摘要总成		
项目: 软件工程2 ∃期: 2021年12月26日		非活动里程碑 4	⇒ 手z̄	功摘要	■ 最后期限 -		
		里程碑 ◆	非活动摘要	□ 仅 ∃	平始时间 □	进度 ————	
朔 : 2021年	-14月40日	摘要	手动任务		完成时间]	手动进度 ————	
						1 -h1 KT/X	
		项目摘要 『	【 仅工期	9h	邻任务	_	

标识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
•	任 任务名称 务 模 式					
130 131 	■ 系统测试	1 个工作日?	2021年12月11日	2021年12月11日	许罗阳宁,余浩凯	
131 🚟 🚨	■ 最终用户确认	1 个工作日?	2021年12月11日	2021年12月11日	余浩凯	
132 🚟 🚨	详细设计修订	1 个工作日?	2021年12月12日	2021年12月12日	徐过	
133 🖼 🚨	用户手册	1 个工作日?	2021年12月12日	2021年12月12日	徐过	
134 🚟 🚨	■ 项目总结报告	1 个工作日?	2021年12月12日	2021年12月12日	徐过	
134 135 136 4	■ 代码走查	1 个工作日?	2021年12月12日	2021年12月12日	许罗阳宁 余浩凯	
136 🚟 🕹	■ PPT制作	1 个工作日?	2021年12月13日	2021年12月13日	许罗阳宁	
137	🔫 甘特图修订+项目测试评审	1 个工作日	2021年12月13日	2021年12月13日	许罗阳宁	
138 🚟 🚨	■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年12月13日	2021年12月13日	余浩凯	
139 🚟 🚨	■ 项目计划的修订	1 个工作日?	2021年12月13日	2021年12月13日	徐过	
140	■ 测试报告修订	2 个工作日	2021年12月13日	2021年12月14日	许罗阳宁,余浩凯	
141 🚟 🚨	■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年12月13日	2021年12月13日	余浩凯	
142 🚟 🚨	■ GitHub维护+评审	2 个工作日	2021年12月13日	2021年12月14日	徐过	
143 🔠	📭 项目总结阶段	15 个工作日?	2021年12月15日	2021年12月29日	许罗阳宁 余浩凯,徐过	
144 🚟 🚨	■ 项目细节完善	15 个工作日	2021年12月15日	2021年12月29日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
145	💌 项目总结报告和PPT	7 个工作日?	2021年12月23日	2021年12月29日		
146 147 	록 项目计划书修订	1 个工作日?	2021年12月23日	2021年12月23日	徐过	
147 🚟 🚨	➡ 会议纪要	1 个工作日?	2021年12月24日	2021年12月24日	余浩凯	
148 🚟 🕹	🔫 成员之间互相评价,项目总结	1 个工作日?	2021年12月25日	2021年12月25日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
149 🚟 🚨	➡️ 甘特图修订	1 个工作日?	2021年12月26日	2021年12月26日	许罗阳宁	
150 🚟 🕹	系统测试修订	1 个工作日?	2021年12月27日	2021年12月27日	余浩凯	
151 🚟 🚨	■ 总结PPT制作	1 个工作日?	2021年12月28日	2021年12月28日	许罗阳宁	
152 🚟 🚨	■ 项目总结评审	1 个工作日?	2021年12月29日	2021年12月29日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	











