示识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
0	任 (任 (任 (年 (日 (日 (日 (日 (日 (日 (日 (日 (日 (日					9月
1	□□	7 个工作日	2021年9月15日	2021年9月21日		6
2	人员预备(确立小		2021年9月15日	2021年9月16日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	软件需求准备	1 个工作日	2021年9月17日	2021年9月17日	许罗阳宁	
4	硬件需求准备	1 个工作日	2021年9月18日	2021年9月18日	余浩凯	
5	项目规范预备	1 个工作日	2021年9月19日	2021年9月19日	徐过	
6	相关专业知识预备		2021年9月20日	2021年9月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
7		7 个工作日	2021年9月22日	2021年9月28日	13,40,415 1113 ,3,44,33	
8	确立项目方向	2 个工作日	2021年9月22日	2021年9月23日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
9	制作项目简介	2 个工作日	2021年9月24日	2021年9月25日	徐过	
10	初步确立项目功能		2021年9月26日	2021年9月27日	余浩凯	
9 10 11	制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年9月28日	2021年9月28日	许罗阳宁	
12	→ 项目计划阶段	7 个工作日	2021年9月29日	2021年10月5日		
13	可行性初步分析	2 个工作日	2021年9月29日	2021年9月30日	徐过	
14	项目计划甘特图制	作 2个工作日	2021年10月1日	2021年10月2日	许罗阳宁	
13 14 15 16 	制作项目计划PPT	1个工作日	2021年10月3日	2021年10月3日	许罗阳宁	
16	制定项目计划书	2 个工作日	2021年10月4日	2021年10月5日	余浩凯	
17		7 个工作日	2021年10月6日	2021年10月12日		
18	■ 甘特图修订	1 个工作日	2021年10月6日	2021年10月6日	许罗阳宁	
18	会议及会议纪要	1个工作日	2021年10月7日	2021年10月7日	余浩凯	
20	■ 项目计划书修定	3 个工作日	2021年10月8日	2021年10月10日	徐过	
21	📮 可行性分析初步修		2021年10月11日	2021年10月11日	徐过	
	■ 项目计划PPT修订	1 个工作日	2021年10月12日	2021年10月12日	许罗阳宁	
23	🖈 可行性分析	7 个工作日	2021年10月13日			
24	■ 项目计划二次修订		2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
25	会议及会议纪要	1个工作日	2021年10月14日	2021年10月14日	余浩凯	
25	■ 可行性报告	3 个工作日	2021年10月15日	2021年10月17日	徐过	
27	■ 甘特图修订	1 个工作日	2021年10月18日	2021年10月18日	许罗阳宁	
28 🚟 🕹	github维护	1个工作日	2021年10月19日	2021年10月19日	徐过	
29	★ 需求分析阶段	7 个工作日	2021年10月20日			
30 🚨	■ 甘特图修订	1 个工作日	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
	任务		非活动任务	手动摘要总成		
	拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要		
[日: 软件工程2] 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			非活动摘要	□ 仅开始时间 □	进度 ————	
月期: 2021年	P10月23日					
	摘要		手动任务	仅完成时间 3	手动进度 ————	
	项目摘	要	仅工期	外部任务		

标识号	任任务名称		工期	开始时间	完成时间	负责人	
G	任任务名称 务 模 式						9月 6 13
	■■ 例行会议及	3 会议纪要	1 个工作日	2021年10月21日	2021年10月21日	余浩凯	0 13
32	需求说明S		1 个工作日	2021年10月22日	2021年10月22日	徐过	
33	需求说明P		1 个工作日	2021年10月23日	2021年10月23日	许罗阳宁	
34	例行会议及		1个工作日	2021年10月24日	2021年10月24日	余浩凯	
32 33 34 35 36	可行性分析		1个工作日	2021年10月25日	2021年10月25日	徐过	
36	github 维扎		1个工作日	2021年10月26日	2021年10月26日	徐过	
37	→ 需求修订阶段		7 个工作日	2021年10月27日	2021年11月2日		
38	甘特图修订	Ţ	1个工作日	2021年10月27日	2021年10月27日	许罗阳宁	
39	例行会议及	S会议纪要	1 个工作日	2021年10月28日	2021年10月28日	余浩凯	
40	需求说明修	》 订	2 个工作日	2021年10月29日	2021年10月30日	徐过	
41	例行会议和		1 个工作日	2021年10月31日	2021年10月31日	余浩凯	
39 40 41 42 43	需求PPT修		1个工作日	2021年11月1日	2021年11月1日	许罗阳宁	
	github维护	1	1 个工作日	2021年11月2日	2021年11月2日	徐过	
44	🖈 总体设计阶段		7 个工作日	2021年11月3日	2021年11月9日		
45	甘特图修订		1个工作日	2021年11月3日	2021年11月3日	许罗阳宁	
45 46 47 48 49	■ 例行会议及		1个工作日	2021年11月4日	2021年11月4日	余浩凯	
47	总体设计报		2 个工作日 1 个工作日	2021年11月5日	2021年11月6日	徐过	
48	■ 例行会议及		1个工作日	2021年11月7日	2021年11月7日	余浩凯	
			1 个工作日	2021年11月8日	2021年11月8日	徐过	
50	🖈 详细设计阶段		7 个工作日	2021年11月10日	2021年11月16日		
51	甘特图修订		1个工作日	2021年11月10日	2021年11月10日	许罗阳宁	
52 53 54 55 56	例行会议及		1 个工作日	2021年11月11日	2021年11月11日	余浩凯	
53	详细设计排		2 个工作日	2021年11月12日	2021年11月13日	徐过	
54	例行会议及		1个工作日	2021年11月14日	2021年11月14日	余浩凯	
55	总体设计报		1个工作日	2021年11月15日	2021年11月15日	徐过,许罗阳宁	
			1个工作日	2021年11月16日	2021年11月16日	徐过	
57	→ 设计修订阶段		7 个工作日	2021年11月17日	2021年11月23日		
58	甘特图修订		1个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	许罗阳宁	
59		S会议纪要	1个工作日	2021年11月18日	2021年11月18日	余浩凯	
60	■ 总体设计报	设告修订	1 个工作日	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过	
		任务		非活动任务			
		拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要	最后期限 ◆	
	次件工程2			非活动摘要 『	□ 仅开始时间 □	进度 进度	
日期: 20	021年10月23日						
		摘要		手动任务	仅完成时间]	手动进度 ———	
		项目摘要		仅工期	外部任务		
				第 2 页			

识号	任任务名称		工期	开始时间	完成时间	负责人	
O	务 模 式						9月 6
61	详细设计报	告修订	1 个工作日	2021年11月20日	2021年11月20日	许罗阳宁,余浩凯,徐过	0
51 52 53	例行会议及		1 个工作日	2021年11月21日	2021年11月21日	余浩凯	
3	翻转PPT1设		1 个工作日	2021年11月22日	2021年11月22日	许罗阳宁	
4	GitHub维护	. • 1	1 个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	徐过	
5	★ 代码编写阶段		7 个工作日	2021年11月24日	2021年11月30日	p,.~	
6	登录界面及	功能	1 个工作日	2021年11月24日	2021年11月24日	余浩凯	
6		功能和例行会议	1个工作日	2021年11月25日	2021年11月25日	余浩凯	
3	求购界面及	功能	1个工作日	2021年11月26日	2021年11月26日	许罗阳宁	
	出售界面及	功能	1个工作日	2021年11月27日	2021年11月27日	许罗阳宁	
)	消息界面及	功能和例行会议	1个工作日	2021年11月28日	2021年11月28日	余浩凯	
	测试用例和	github维护	1个工作日	2021年11月29日	2021年11月29日	徐过	
2	翻转PPT2制	作	1个工作日	2021年11月24日	2021年11月24日	许罗阳宁	
3	🖈 测试阶段		7 个工作日	2021年12月1日	2021年12月7日		
1	■ 单元测试		1 个工作日	2021年12月1日	2021年12月1日	余浩凯	
	■ 集成测试和	例行会议	1个工作日	2021年12月2日	2021年12月2日	余浩凯	
	- 确认测试		1个工作日	2021年12月3日	2021年12月3日	许罗阳宁	
	系统测试		1个工作日	2021年12月4日	2021年12月4日	徐过	
	验收测试和	例行会议	1个工作日	2021年12月5日	2021年12月5日	许罗阳宁	
	■ 测试报告		1个工作日	2021年12月6日	2021年12月6日	徐过	
	GitHub维护		1个工作日	2021年12月7日	2021年12月7日	徐过	
l		阶段	7 个工作日	2021年12月8日	2021年12月14日	.,	
2	甘特图修订	—	1个工作日	2021年12月8日	2021年12月8日	许罗阳宁	
	例行会议及		1个工作日	2021年12月9日	2021年12月9日	余浩凯	
1	测试报告修		2 个工作日	2021年12月10日	2021年12月11日	徐过	
	例行会议及	会议纪要	1个工作日	2021年12月12日	2021年12月12日	余浩凯	
5	GitHub维护		2个工作日	2021年12月13日	2021年12月14日	徐过	
7	项目总结阶段		14 个工作日	2021年12月15日	2021年12月28日	许罗阳宁 余浩凯,徐过	
	项目细节完善	TOOT	7个工作日	2021年12月15日	2021年12月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
9 🚨	■ 项目总结报告	TIPPI	7 个工作日	2021年10月15日	2021年10月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
	T	le la		->T-1. l- kz	T-LIXTE V. D		
		任务		活动任务	手动摘要总成 ——	外部里程碑 ◇	
目: 软件工程2				≡活动里程碑 ◇	手动摘要	最后期限	
期: 2021年		里程碑 ◆	非	=活动摘要 『	──『 仅开始时间 [进度 ————	
•		摘要	手	动任务	仅完成时间]	手动进度 ————	
		项目摘要 📗	1 17	工期 工期	外部任务		











