识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
	任任务名称 务 模 式					斯 9月
0	式					(
l		7 个工作日	2021年9月15日	2021年9月21日	(A > 1 > / 577 ==	
2	人员预备 (确立小组)	2 个工作日	2021年9月15日	2021年9月16日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
3	軟件需求准备	1 个工作日	2021年9月17日	2021年9月17日	许罗阳宁	
2	■ 硬件需求准备	1 个工作日	2021年9月18日	2021年9月18日	余浩凯	
5	■ 项目规范预备	1 个工作日	2021年9月19日	2021年9月19日	徐过	
6	■ 相关专业知识预备	2 个工作日	2021年9月20日	2021年9月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
7		7 个工作日	2021年9月22日	2021年9月28日		
8	■ 确立项目方向	2 个工作日	2021年9月22日	2021年9月23日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
9	制作项目简介	2 个工作日	2021年9月24日	2021年9月25日	徐过	
10	初步确立项目功能	2 个工作日	2021年9月26日	2021年9月27日	余浩凯	
9 10 11	制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年9月28日	2021年9月28日	许罗阳宁	
12	→ 项目计划阶段	7 个工作日	2021年9月29日	2021年10月5日		
13	可行性初步分析	2 个工作日	2021年9月29日	2021年9月30日	徐过	
14	项目计划甘特图制作	2 个工作日	2021年10月1日	2021年10月2日	许罗阳宁	
15	制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年10月3日	2021年10月3日	许罗阳宁	
3 4 5 6	制定项目计划书	2 个工作日	2021年10月4日	2021年10月5日	余浩凯	
7	→ 项目计划修订	7 个工作日	2021年10月6日	2021年10月12日	3,71,70	
18	甘特图修订	1 个工作日	2021年10月6日	2021年10月6日	许罗阳宁	
19	会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月7日	2021年10月7日	余浩凯	
18	项目计划书修定	3 个工作日	2021年10月8日	2021年10月10日	徐过	
21	可行性分析初步修订	1个工作日	2021年10月11日	2021年10月11日	徐过	
22	项目计划PPT修订+项目计划评审	1 个工作日	2021年10月11日	2021年10月12日	许罗阳宁,徐过,余浩凯	
23	→ 可行性分析	7 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月19日	77岁日1,1水之,水石60	
24 &	项目计划二次修订	1 个工作日	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
25	会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月14日	2021年10月14日	余浩凯	
26	可行性报告	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	ガベノロ D t	
27 &	复查系统规模和目标	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
28	研究目前正在使用的系统	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
29	导出新系统的高层逻辑模型	1个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
30	进一步定义问题	1个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
50 6	世 近一少足人问题	1.1.71.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2021年10月13日	2021年10月13日	「「「「」「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」	
	任务	非活动任务		动摘要总成	外部里程碑 ◇	
[目: 软件工	- 422	非活动里程碑	◇ 手茗	动摘要 『	■ 最后期限	
日: 秋行ユ 期: 2021年	1 11 11 11	非活动摘要	仅 仅 分	开始时间 □	进度 ————	
劝, 2021年	摘要	手动任务		完成时间]	手动进度 ————	
					, 71XLIX	
	项目摘要 『	【 仅工期	Λ/F	部任务	_	

识号	任任务名称		工期	开始时间	完成时间	负责人	
0	任任务名称 务 模 式						手 9月
31	导出和评价(共选择的解法	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	余浩凯	,
32	推荐行动的		1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	余浩凯	
33	草拟开发计划		1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
34	书写文档提		1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
35	甘特图修订		1 个工作日	2021年10月18日	2021年10月18日	许罗阳宁	
35 36 36	可行性评审		1 个工作日	2021年10月19日	2021年10月19日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
7	★ 需求分析阶段		7 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月26日	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
8 🕹	甘特图修订		1 个工作日	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
9 🚟 🕹	例行会议及会证	义纪要	1 个工作日	2021年10月21日	2021年10月21日	余浩凯	
.0	需求说明SRS		1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日		
1 &	确定对系统的	的综合要求	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
2	分析系统的数		1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
3 &	导出系统的证		1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
4 &	修正系统的		1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
5 🕹	用户访谈		1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	余浩凯	
6 &	原型界面设计	, †	1个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
	需求说明PPT	•	1个工作日	2021年10月23日	2021年10月23日	许罗阳宁	
7	例行会议及会议	义纪要	1 个工作日	2021年10月24日	2021年10月24日	余浩凯	
9	可行性分析报台	告修订	1 个工作日	2021年10月25日	2021年10月25日	徐过	
0	github 维护+需		1个工作日	2021年10月26日	2021年10月26日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
1	★ 需求修订阶段		7 个工作日	2021年10月27日	2021年11月2日		
2	甘特图修订		1 个工作日	2021年10月27日	2021年10月27日	许罗阳宁	
3	例行会议及会证 例	义纪要	1 个工作日	2021年10月28日	2021年10月28日	余浩凯	
3	需求说明修订		2 个工作日	2021年10月29日	2021年10月30日	徐过	
5	例行会议和会证	义纪要	1 个工作日	2021年10月31日	2021年10月31日	余浩凯	
6	需求PPT修订		1 个工作日	2021年11月1日	2021年11月1日	许罗阳宁	
7	github维护+需	求修订评审	1 个工作日	2021年11月2日	2021年11月2日	徐过	
8	★ 总体设计阶段		7 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月9日		
9	甘特图修订		1 个工作日	2021年11月3日	2021年11月3日	许罗阳宁	
0	例行会议及会证	义纪要	1 个工作日	2021年11月4日	2021年11月4日	余浩凯	
	LT.	务					
[目: 软件工程2					最后期限 →		
期: 2021年		程碑 ◆	非活动摘要	仅是	开始时间 	进度 ————	
	摘	要	手动任务	仅	完成时间]	手动进度 ————	
	项	目摘要 『	【 仅工期	外	部任务		
	,			第 2 页			

识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
•	任 任务名称 务 模 式					₹9月
61	□式□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月6日		6
62 &	设想供选择的方案	1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过	
63	选取合理的方案	1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	许罗阳宁,余浩凯	
64	推荐最佳方案	1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过	
65	功能分解	1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
66	设计软件结构	1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	徐过	
67	设计数据库	1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	许罗阳宁	
58	制定测试计划	1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	余浩凯	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	书写文档	1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	徐过	
70 🚟 🕹	审查和复查	1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	余浩凯,许罗阳宁	
66 68 68 69 69 67 71 66 72 67 73 67	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月7日	2021年11月7日	余浩凯	
2	GitHub维护	1 个工作日	2021年11月8日	2021年11月8日	徐过	
73	总体设计报告评审	1 个工作日?	2021年11月9日	2021年11月9日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
4	→ 详细设计阶段	7 个工作日?	2021年11月10日	2021年11月16日		
5	■ 甘特图修订	1 个工作日	2021年11月10日	2021年11月10日	许罗阳宁	
6	■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月11日	2021年11月11日	余浩凯	
7		2 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月13日		
'8 🚨	结构程序设计	1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	余浩凯	
'9	■ 伪代码编写	1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日		
30 🚨	■ 登录注册和消息伪代码	1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	余浩凯	
31	■ 购买出售伪代码	1个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	徐过	
32	求购和其他伪代码	1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	许罗阳宁	
33	■ 人机界面设计	1 个工作日?	2021年11月13日	2021年11月13日	徐过	
4	数据库设计	1 个工作日?	2021年11月13日	2021年11月13日	许罗阳宁	
5	■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月14日	2021年11月14日	余浩凯	
66	■ 总体设计报告修订	1 个工作日	2021年11月15日	2021年11月15日	徐过,许罗阳宁	
	GitHub维护+详细设计报告评审	1 个工作日	2021年11月16日	2021年11月16日	徐过	
8	→ 设计修订阶段	7 个工作日	2021年11月17日	2021年11月23日	\ \	
39 🕹	甘特图修订	1个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	许罗阳宁	
90	■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月18日	2021年11月18日	余浩凯	
	任务	非活动任务	手云			
	拆分	11.) = 1 H			1 最后期限 ↓	
[目: 软件工程2 B. H.						
期: 2021年		非活动摘要			进度	
	摘要	手动任务		完成时间]	手动进度 ————	
	项目摘要	【 仅工期	外部	邓任务		
	·		第 3 页			

识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
	任 任务名称 务 模 式					₹9月
0	式					
91	■ 总体设计报告修订	1个工作日	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过	
92	详细设计报告修订	1 个工作日	2021年11月20日	2021年11月20日	许罗阳宁,余浩凯,徐过	
93	■ 例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年11月21日	2021年11月21日	余浩凯	
94 📅	■ 翻转PPT1设计	1 个工作日 1 个工作日	2021年11月22日	2021年11月22日	许罗阳宁	
95 🚨	■ GitHub维护+设计修订评审	1 个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
96	★ 代码编写阶段	7 个工作日	2021年11月24日	2021年11月30日		
7	■ 登录界面及功能	1 个工作日	2021年11月24日	2021年11月24日	余浩凯	
8	购买界面及功能和例行会议	1个工作日	2021年11月25日	2021年11月25日	余浩凯	
9	ズ购界面及功能	1 个工作日	2021年11月26日	2021年11月26日	许罗阳宁	
00	■ 出售界面及功能	1 个工作日	2021年11月27日	2021年11月27日	许罗阳宁	
7	消息界面及功能和例行会议	1 个工作日	2021年11月28日	2021年11月28日	余浩凯	
)2	测试用例和github维护	1 个工作日	2021年11月29日	2021年11月29日	徐过	
03	翻转PPT2制作	1 个工作日	2021年11月30日	2021年11月30日	许罗阳宁	
)4	→ 测试阶段	7 个工作日	2021年12月1日	2021年12月7日		
)5	单元测试	1 个工作日	2021年12月1日	2021年12月1日	余浩凯	
6	集成测试和例行会议	1个工作日	2021年12月2日	2021年12月2日	余浩凯	
7	确认测试	1 个工作日 1 个工作日	2021年12月3日	2021年12月3日	许罗阳宁	
)8	系统测试	1 个工作日	2021年12月4日	2021年12月4日	徐过	
09	验收测试和例行会议	1 个工作日	2021年12月5日	2021年12月5日	许罗阳宁	
06	测试报告	1 个工作日	2021年12月6日	2021年12月6日	徐过	
11	GitHub维护+项目测试评审	1 个工作日	2021年12月7日	2021年12月7日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
12	→ 测试报告修订阶段	7 个工作日	2021年12月8日	2021年12月14日		
13	■ 甘特图修订	1 个工作日	2021年12月8日	2021年12月8日	许罗阳宁	
4	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年12月9日	2021年12月9日	余浩凯	
4 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	测试报告修订	2 个工作日	2021年12月10日	2021年12月11日	徐过	
.6	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年12月12日	2021年12月12日	余浩凯	
7	GitHub维护	2 个工作日	2021年12月13日	2021年12月14日	徐过	
.8 🚟 🚨	■ 项目总结阶段	14 个工作日	2021年12月15日	2021年12月28日	许罗阳宁 余浩凯,徐过	
19 🚟 🚨	■ 项目细节完善	7 个工作日	2021年12月15日	2021年12月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
20 🚨	■ 项目总结报告和PPT	7 个工作日	2021年10月15日	2021年10月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
	任务	非活动任务		功摘要总成		
目:软件工程2				功摘要	■ 最后期限 ◆	
期: 2021年1	1 11 11 711	非活动摘要	仅 仅 分	干始时间 □	进度 ————————————————————————————————————	
	摘要	手动任务	仅5	完成时间]	手动进度 ————	
	项目摘要	【 仅工期		郡任务	-	







