识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
	任 任务名称 务 模 式					手 9月
1	式	7 个工作日	2021年9月15日	2021年9月21日		
2			2021年9月15日		公	
3	人员预备(确立小组)	2 个工作日		2021年9月16日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
3 ***	软件需求准备	1个工作日	2021年9月17日	2021年9月17日	许罗阳宁	
2	硬件需求准备	1个工作日	2021年9月18日	2021年9月18日	余浩凯	
5 	项目规范预备	1个工作日	2021年9月19日	2021年9月19日	徐过	
	相关专业知识预备	2个工作日	2021年9月20日	2021年9月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
7		7 个工作日	2021年9月22日	2021年9月28日	/A > >/ FTF G= -> A >/	
8	确立项目方向	2 个工作日	2021年9月22日	2021年9月23日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
9	制作项目简介	2 个工作日	2021年9月24日	2021年9月25日	徐过	
0	■ 初步确立项目功能	2 个工作日	2021年9月26日	2021年9月27日	余浩凯	
	制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年9月28日	2021年9月28日	许罗阳宁	
2		7 个工作日	2021年9月29日	2021年10月5日		
3	可行性初步分析	2 个工作日	2021年9月29日	2021年9月30日	徐过	
.4	项目计划甘特图制作	2 个工作日	2021年10月1日	2021年10月2日	许罗阳宁	
3 4 5 6	制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年10月3日	2021年10月3日	许罗阳宁	
6	制定项目计划书	2 个工作日	2021年10月4日	2021年10月5日	余浩凯	
7		7 个工作日	2021年10月6日	2021年10月12日		
.8	甘特图修订	1 个工作日	2021年10月6日	2021年10月6日	许罗阳宁	
.9	会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月7日	2021年10月7日	余浩凯	
18	■ 项目计划书修定	3 个工作日	2021年10月8日	2021年10月10日	徐过	
21	可行性分析初步修订	1 个工作日	2021年10月11日	2021年10月11日	徐过	
22	项目计划PPT修订	1 个工作日	2021年10月12日	2021年10月12日	许罗阳宁	
23	→ 可行性分析	7 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月19日	712143	
24 &	项目计划二次修订	1 个工作日	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
25	会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月14日	2021年10月14日	余浩凯	
6	可行性报告	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	3774 00	
27 🚨	复查系统规模和目标	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
8 &	研究目前正在使用的系统	流 1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
9 &	导出新系统的高层逻辑	模型 1个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
30	进一步定义问题	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
• •		I 1 L T F D	2021年10月13日	2021年10月13日		
	任务	非活动任务		动摘要总成		
恒目: 软件工程2 拆分 …		非活动里程碑	⇒ 手z	功摘要 『	■ 最后期限 ◆	
期: 2021年		非活动摘要	仅 仅 分	开始时间 □	进度 —————	
/91. 2021	摘要 [手动任务	仅有	完成时间]	手动进度 ————	
	项目摘要 『	又工期		郭任务		
	I		—————————————————————————————————————			

识号	任任务名称 务 模 式	工期	开始时间	完成时间	负责人	
0	模式					F9月
31 🕹	导出和评价供选择的解法	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	余浩凯	
32	推荐行动的方针	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	余浩凯	
33 🚨	草拟开发计划	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
34 &	书写文档提交审查	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
35	甘特图修订	1 个工作日	2021年10月18日	2021年10月18日	许罗阳宁	
35 & 36 &	github维护	1 个工作日	2021年10月19日	2021年10月19日	徐过	
37	★ 需求分析阶段	7 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月26日		
38 🚨	甘特图修订	1 个工作日	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
89 🚟 🕹	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月21日	2021年10月21日	余浩凯	
10	需求说明SRS	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	334473	
1	确定对系统的综合要求	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日		
12	分析系统的数据要求	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日		
13	导出系统的逻辑模型	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日		
4	修正系统的开发计划	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日		
5	用户访谈	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日		
6	原型界面设计	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日		
7	需求说明PPT	1 个工作日	2021年10月23日	2021年10月23日	许罗阳宁	
7 8 9 0	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月24日	2021年10月24日	余浩凯	
9	可行性分析报告修订	1个工作日	2021年10月25日	2021年10月25日	徐过	
50	github 维护	1个工作日	2021年10月26日	2021年10月26日	徐过	
51	★ 需求修订阶段	7 个工作日	2021年10月27日	2021年11月2日		
52	■ 甘特图修订	1 个工作日	2021年10月27日	2021年10月27日	许罗阳宁	
3	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月28日	2021年10月28日	余浩凯	
53	■ 需求说明修订	2 个工作日	2021年10月29日	2021年10月30日	徐过	
5	例行会议和会议纪要	1 个工作日	2021年10月31日	2021年10月31日	余浩凯	
6	■ 需求PPT修订	1 个工作日	2021年11月1日	2021年11月1日	许罗阳宁	
7	github维护	1 个工作日	2021年11月2日	2021年11月2日	徐过	
8	★ 总体设计阶段	7 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月9日		
9	■ 甘特图修订	1 个工作日	2021年11月3日	2021年11月3日	许罗阳宁	
9 0	■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月4日	2021年11月4日	余浩凯	
	tr ki				Al der El TETrin →	
	任务	非活动任务		功摘要总成		
目: 软件工	程2 拆分			功摘要	■ 最后期限 ●	
期: 2021年		非活动摘要	1 仅升	干始时间 □	进度 —————	
•	摘要	■ 手动任务	仅5	完成时间]	手动进度 —————	
	项目摘要	【 仅工期	外普	邻任务		
			第 2 页			

识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
0	任 任务名称 务 模 式					₽9月
1	式 ■ 总体设计报告	1 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月3日		
2	设想供选择的方案	- · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2021年11月3日	2021年11月3日		
3	选取合理的方案	1 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月3日		
4	推荐最佳方案	1 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月3日		
5	功能分解	1 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月3日		
6	设计软件结构	1个工作日?	2021年11月3日	2021年11月3日		
7	设计数据库	1个工作日?	2021年11月3日	2021年11月3日		
3	制定测试计划	1 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月3日		
)	书写文档	1 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月3日		
)	审查和复查	1 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月3日		
00	■ 例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年11月7日	2021年11月7日	余浩凯	
	GitHub维护	1 个工作日	2021年11月8日	2021年11月8日	徐过	
3	→ 详细设计阶段	7 个工作日?	2021年11月10日	2021年11月16日		
E	■ 甘特图修订	1 个工作日	2021年11月10日	2021年11月10日	许罗阳宁	
	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月11日	2021年11月11日	余浩凯	
	📮 详细设计报告	1 个工作日?	2021年11月10日	2021年11月10日		
	二 结构程序设计	1 个工作日? 1 个工作日?	2021年11月10日	2021年11月10日		
	■ 人机界面设计	1 个工作日?	2021年11月10日	2021年11月10日		
	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月14日	2021年11月14日	余浩凯	
	总体设计报告修订	1 个工作日	2021年11月15日	2021年11月15日	徐过,许罗阳宁	
	GitHub维护	1 个工作日	2021年11月16日	2021年11月16日	徐过	
2	→ 设计修订阶段	7 个工作日	2021年11月17日	2021年11月23日		
	甘特图修订	1 个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	许罗阳宁	
- · ·	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月18日	2021年11月18日	余浩凯	
- ·	总体设计报告修订	1个工作日	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过	
	详细设计报告修订	1个工作日	2021年11月20日	2021年11月20日	许罗阳宁,余浩凯,徐过	
	例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年11月21日	2021年11月21日	余浩凯	-
	翻转PPT1设计	1个工作日	2021年11月22日	2021年11月22日	许罗阳宁	-
)	GitHub维护	1个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	徐过	-
	★ 代码编写阶段	7 个工作日	2021年11月24日	2021年11月30日		
	任务	非活动任务	手索	力摘要总成		
拆分		非活动里程碑			■ 最后期限 ●	
贝目: 软件工程2		◆非活动摘要		开始时间 □	进度 ————	
月: 2021年	十10月31日					
	摘要	手动任务		記成时间]	手动进度 ————————————————————————————————————	
	项目摘要	【 仅工期	外音	邓任务		

示识号		任任	E务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
	Ð	模式	· 务名称					₹9月 6
91			登录界面及功能	1 个工作日	2021年11月24日	2021年11月24日	余浩凯	
92		_£	购买界面及功能和例行会议	1 个工作日	2021年11月25日	2021年11月25日	余浩凯	
93		Ę	求购界面及功能	1 个工作日	2021年11月26日	2021年11月26日	许罗阳宁	
4		ج	出售界面及功能	1 个工作日	2021年11月27日	2021年11月27日	许罗阳宁	
5		Ę	消息界面及功能和例行会议	1 个工作日	2021年11月28日	2021年11月28日	余浩凯	
6		Ę	测试用例和github维护	1个工作日	2021年11月29日	2021年11月29日	徐过	
7		Ę	翻转PPT2制作	1个工作日	2021年11月24日	2021年11月24日	许罗阳宁	
8		* 3	则试阶段	7 个工作日	2021年12月1日	2021年12月7日		
9		_ć	单元测试	1个工作日	2021年12月1日	2021年12月1日	余浩凯	
00		Ę	集成测试和例行会议	1 个工作日	2021年12月2日	2021年12月2日	余浩凯	
1		Ę	确认测试	1个工作日	2021年12月3日	2021年12月3日	许罗阳宁	
)2		_ć	系统测试	1 个工作日	2021年12月4日	2021年12月4日	徐过	
03		-ć	验收测试和例行会议	1个工作日	2021年12月5日	2021年12月5日	许罗阳宁	
04		Ę	测试报告	1个工作日	2021年12月6日	2021年12月6日	徐过	
05		Ę	GitHub维护	1 个工作日	2021年12月7日	2021年12月7日	徐过	
)6		* 3	则试报告修订阶段	7 个工作日	2021年12月8日	2021年12月14日		
)7		Ę	甘特图修订	1 个工作日	2021年12月8日	2021年12月8日	许罗阳宁	
)8		Ę	例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年12月9日	2021年12月9日	余浩凯	
)9		Ę	测试报告修订	2 个工作日	2021年12月10日	2021年12月11日	徐过	
10		Ę	例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年12月12日	2021年12月12日	余浩凯	
		Ę	GitHub维护	2 个工作日	2021年12月13日	2021年12月14日	徐过	
12	₩		页目总结阶段	14 个工作日	2021年12月15日	2021年12月28日	许罗阳宁 余浩凯,徐过	
	₩	ĘĮ	页目细节完 善	7 个工作日	2021年12月15日	2021年12月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
14	<u>.</u>	_ Į	页目总结报告和PPT	7 个工作日	2021年10月15日	2021年10月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	









