识号	任任务名称		工期	开始时间	完成时间	负责人	
	任 任 务 模 式						手 9月
0	式 工工工工工	. FЛ	7 A T 14-D	2021年0日15日	2021年0日21日		
1 📥	→ 项目预备的		7 个工作日	2021年9月15日	2021年9月21日	次计 佐田四白 人进期	
2		r (确立小组)	2个工作日	2021年9月15日	2021年9月16日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
3	软件需求		1个工作日	2021年9月17日	2021年9月17日	许罗阳宁	
4	硬件需求	准备	1个工作日	2021年9月18日	2021年9月18日	余浩凯	
2	项目规范		1个工作日	2021年9月19日	2021年9月19日	徐过	
		/知识预备	2个工作日	2021年9月20日	2021年9月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
7			7 个工作日	2021年9月22日	2021年9月28日		
8	■ 确立项目		2 个工作日	2021年9月22日	2021年9月23日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
9	制作项目		2 个工作日	2021年9月24日	2021年9月25日	徐过	
9		项目功能	2 个工作日	2021年9月26日	2021年9月27日	余浩凯	
	制作项目		1 个工作日	2021年9月28日	2021年9月28日	许罗阳宁	
2	🖈 项目计划的		7 个工作日	2021年9月29日	2021年10月5日		
.3	■ 可行性初		2 个工作日	2021年9月29日	2021年9月30日	徐过	
.4		J甘特图制作	2 个工作日	2021年10月1日	2021年10月2日	许罗阳宁	
.3 .4 .5 .6	制作项目		1 个工作日	2021年10月3日	2021年10月3日	许罗阳宁	
	制定项目		2 个工作日	2021年10月4日	2021年10月5日	余浩凯	
7	ਡ 项目计划修 ■ 対別	汀	7 个工作日	2021年10月6日	2021年10月12日		
18	甘特图修	汀	1 个工作日	2021年10月6日	2021年10月6日	许罗阳宁	
19	会议及会	议纪要	1个工作日	2021年10月7日	2021年10月7日	余浩凯	
18	项目计划	书修定	3 个工作日	2021年10月8日	2021年10月10日	徐过	
21		·析初步修订	1个工作日	2021年10月11日	2021年10月11日	徐过	
22	项目计划	JPPT修订	1个工作日	2021年10月12日	2021年10月12日	许罗阳宁	
23		•	7 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月19日		
24 🚨	项目计划 项目计划	二次修订	1 个工作日	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
25	会议及会		1 个工作日	2021年10月14日	2021年10月14日	余浩凯	
26	可行性报		1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日		
27 🚨		统规模和目标	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
28	研究目	前正在使用的系统	充 1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
29	导出新	系统的高层逻辑	莫型 1个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
30 🚨		定义问题	1个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
		任务	非活动任务		动摘要总成		
目: 软件	⊤程2	拆分	非活动里程碑		动摘要	■ 最后期限 ◆	
	年10月24日	里程碑 ◆	非活动摘要	仅	开始时间 [进度 ————	
,,,. 2021	,/	摘要	■ 手动任务	仅	完成时间]	手动进度 ————	
		项目摘要	【 仅工期		部任务	-	
		l					

识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
•	任 任 务 模 式					₹9月
1	式	双法 1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日		6
32	推荐行动的方针	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	余浩凯	
33	草拟开发计划	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
34	お写文档提交审査	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
35	甘特图修订	1个工作日	2021年10月18日	2021年10月18日	许罗阳宁	
35 36 3	github维护	1 个工作日	2021年10月19日	2021年10月19日	徐过	
37	常求分析阶段	7 个工作日	2021年10月20日	2021年10月26日	<i>i</i> , ∼	
38 🚨	甘特图修订	1 个工作日	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月21日	2021年10月21日	余浩凯	
10	需求说明SRS	1 个工作日	2021年10月22日	2021年10月22日	徐过	
1	需求说明PPT	1 个工作日	2021年10月23日	2021年10月23日	许罗阳宁	
12	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月24日	2021年10月24日	余浩凯	
39	可行性分析报告修订	1 个工作日	2021年10月25日	2021年10月25日	徐过	
14	github 维护	1 个工作日	2021年10月26日	2021年10月26日	徐过	
ł5	常求修订阶段	7 个工作日	2021年10月27日	2021年11月2日	m.~	
6	甘特图修订	1 个工作日	2021年10月27日	2021年10月27日	许罗阳宁	
7	例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年10月28日	2021年10月28日	余浩凯	
18	需求说明修订	2 个工作日	2021年10月29日	2021年10月30日	徐讨	
19	例行会议和会议纪要	1 个工作日	2021年10月31日	2021年10月31日	余浩凯	
47	需求PPT修订	1 个工作日	2021年11月1日	2021年11月1日	许罗阳宁	
51	github维护	1 个工作日	2021年11月2日	2021年11月2日	徐过	
52	★ 总体设计阶段	7 个工作日	2021年11月3日	2021年11月9日		
53	甘特图修订	1 个工作日	2021年11月3日	2021年11月3日	许罗阳宁	
53	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月4日	2021年11月4日	余浩凯	
55	总体设计报告	2 个工作日	2021年11月5日	2021年11月6日	徐过	
56	例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月7日	2021年11月7日	余浩凯	
7	GitHub维护	1 个工作日	2021年11月8日	2021年11月8日	徐过	
58	★ 详细设计阶段	7 个工作日	2021年11月10日	2021年11月16日		
59	甘特图修订	1 个工作日	2021年11月10日	2021年11月10日	许罗阳宁	
60	■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月11日	2021年11月11日	余浩凯	
	任务		4. 5			
目: 软件工	程2 拆分	非活动里程碑		动摘要 -	■ 最后期限 ↓	
期: 2021年	10月24日 里程碑	◆ 非活动摘要		开始时间 □	进度 ————————————————————————————————————	
	摘要	手动任务	仅等	完成时间]	手动进度 —————	
	项目摘要	【 仅工期	外部	部任务		
	ı		第 2 页			

识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
	任 任务名称 务 模 式					丰9月
61		2 A T //- D	2001年11日12日	2021年11日12日	公 分	6
61 62 63 64	详细设计报告	2 个工作日	2021年11月12日	2021年11月13日	徐过	
02	例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年11月14日	2021年11月14日	余浩凯	
63	总体设计报告修订	1个工作日	2021年11月15日	2021年11月15日	徐过,许罗阳宁	
	GitHub维护	1个工作日	2021年11月16日	2021年11月16日	徐过	
65	→ 设计修订阶段	7个工作日	2021年11月17日	2021年11月23日	\L III II -	
66	甘特图修订	1个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	许罗阳宁	
67 68 69 70	例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年11月18日	2021年11月18日	余浩凯	
68	■ 总体设计报告修订	1个工作日	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过	
69		1个工作日	2021年11月20日	2021年11月20日	许罗阳宁,余浩凯,徐过	
70	■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年11月21日	2021年11月21日	余浩凯	
	翻转PPT1设计	1个工作日	2021年11月22日	2021年11月22日	许罗阳宁	
72	■ GitHub维护	1 个工作日	2021年11月17日	2021年11月17日	徐过	
73	★ 代码编写阶段	7 个工作日	2021年11月24日	2021年11月30日		
74	■ 登录界面及功能	1 个工作日	2021年11月24日	2021年11月24日	余浩凯	
75	购买界面及功能和例行会议	1 个工作日	2021年11月25日	2021年11月25日	余浩凯	
74	求购界面及功能	1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日	2021年11月26日	2021年11月26日	许罗阳宁	
77	出售界面及功能	1 个工作日	2021年11月27日	2021年11月27日	许罗阳宁	
78	消息界面及功能和例行会议	1 个工作日	2021年11月28日	2021年11月28日	余浩凯	
79	测试用例和github维护	1个工作日	2021年11月29日	2021年11月29日	徐过	
80	翻转PPT2制作	1个工作日	2021年11月24日	2021年11月24日	许罗阳宁	
81	★ 测试阶段	7 个工作日	2021年12月1日	2021年12月7日		
82	单元测试	1 个工作日	2021年12月1日	2021年12月1日	余浩凯	
83	集成测试和例行会议	1 个工作日	2021年12月2日	2021年12月2日	余浩凯	
83	确认测试	1 个工作日	2021年12月3日	2021年12月3日	许罗阳宁	
85	系统测试	1 个工作日	2021年12月4日	2021年12月4日	徐过	
86	验收测试和例行会议	1 个工作日	2021年12月5日	2021年12月5日	许罗阳宁	
87	测试报告	1个工作日	2021年12月6日	2021年12月6日	徐过	
88	GitHub维护	1 个工作日	2021年12月7日	2021年12月7日	徐过	
89	→ 测试报告修订阶段	7 个工作日	2021年12月8日	2021年12月14日		
90	甘特图修订	1 个工作日	2021年12月8日	2021年12月8日	许罗阳宁	
		± ` ± F	2021年12月0日	2021年12月0日	ГУИТ	
	任务	非活动任务		动摘要总成		
页目: 软件]	口料2	非活动里程碑		动摘要 『	■ 最后期限 •	
、日 · 7011 - 引期: 2021年	H 10 70	非活动摘要	仅 仅 分	开始时间 □	进度 ————————————————————————————————————	
,,,,,	摘要	手动任务	仅等	完成时间]	手动进度 ————	
	项目摘要	一 仅工期		邻任务	11.20	
	- Anida.	· DA /94	711			

标识号	7	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
	0	模式					₽ 9月 6
91		■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年12月9日	2021年12月9日	余浩凯	
92		■ 测试报告修订	2 个工作日	2021年12月10日	2021年12月11日	徐过	
93		■ 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年12月12日	2021年12月12日	余浩凯	
94		■ GitHub维护	2 个工作日	2021年12月13日	2021年12月14日	徐过	
95		🕶 项目总结阶段	14 个工作日	2021年12月15日	2021年12月28日	许罗阳宁 余浩凯,徐过	
96	:::	■ 项目细节完善	7 个工作日	2021年12月15日	2021年12月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
97	.	■ 项目总结报告和PPT	7 个工作日	2021年10月15日	2021年10月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
96		■ 项目细节完善	7 个工作日	2021年12月15日	2021年12月21日		









