

示识号	•	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2021年	1	
1	0		\\\\ \+ \- \ \L	40 4 7 1/4 5	0004 5 4 0 0 4 4 0	0004 5 4 4 17 0 17			27	4	11
1		-9	准备工作		2021年10月11日						
2		-5	制定可行 性分析报	4 个工作日	2021年10月11日	2021年10月14日					
3		-3	需求说明 SRS	5 个工作日	2021年10月15日	2021年10月21日	2				
4		-59	总体设计 报告	4 个工作日	2021年10月22日	2021年10月27日	3				
5		-5	详细设计 报告	5 个工作日	2021年10月28日	2021年11月3日	4				
6	4	-5		28 个工作 日	2021年11月4日	2021年12月13日	1				
7		-5	登录界面 及功能	4 个工作日	2021年11月4日	2021年11月9日					
8			购买界面 及功能	5 个工作日	2021年11月10日	2021年11月16日	7				
9		-5	求购界面 及功能	5 个工作日	2021年11月17日	2021年11月23日	8				
10			出售界面 及功能	5 个工作日	2021年11月24日	2021年11月30日	9				
11		-5	消息界面 及功能	5 个工作日	2021年12月1日	2021年12月7日	10				
12		-5			2021年12月8日		11				
13		-5	系统测试报告	25 个工作日	2021年12月14日	2021年12月20日	6				
14		_	总结报告	5 个工作日	2021年12月21日	2021年12月27日	2,3,4,5,13,1,6				





3		1		2022	2年2月					2022年3月	当			
J	10	17	2	4 .	31	7	14		21	28		7	14	
														 _
														 _
														_
		任务						仅开始时间				1程碑		
		拆分			非活动摘要			仅完成时间			基线总			
项目: 软件工程 口期: 2021年1	Ē O H I O D	拆分 里程碑			非活动摘要 手动任务			仅完成时间 外部任务]		基线总 一 进度	总结		
项目: 软件工程 日期: 2021年10	Ē 0月10日	拆分 里程碑 摘要			非活动摘要 手动任务 仅工期			仅完成时间 外部任务 外部里程碑			基线总	总结		
项目: 软件工程 日期: 2021年10	ē 0月10日	拆分 里程碑	···· ◆ ■ 「要		非活动摘要 手动任务			仅完成时间 外部任务]		基线总 一 进度	总结		