识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
	任任务名称 务 模 式					₽ 9月
0	<u> </u>					(
1		7 个工作日	2021年9月15日	2021年9月21日		
2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	■ 人员预备 (确立小组)	2 个工作日	2021年9月15日	2021年9月16日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
3	軟件需求准备	1 个工作日	2021年9月17日	2021年9月17日	许罗阳宁	
4	■ 硬件需求准备	1 个工作日	2021年9月18日	2021年9月18日	余浩凯	
5	■ 项目规范预备	1 个工作日	2021年9月19日	2021年9月19日	徐过	
	■ 相关专业知识预备	2 个工作日	2021年9月20日	2021年9月21日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
7	渘 项目初步阶段	7 个工作日	2021年9月22日	2021年9月28日		
8	■ 确立项目方向	2 个工作日	2021年9月22日	2021年9月23日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
9	制作项目简介	2 个工作日	2021年9月24日	2021年9月25日	徐过	
9 10 11	初步确立项目功能	2 个工作日	2021年9月26日	2021年9月27日	余浩凯	
11	制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年9月28日	2021年9月28日	许罗阳宁	
12		7 个工作日	2021年9月29日	2021年10月5日		
13	可行性初步分析	2 个工作日	2021年9月29日	2021年9月30日	徐过	
14	■ 项目计划甘特图制作	2 个工作日	2021年10月1日	2021年10月2日	许罗阳宁	
13 14 15 16 	制作项目计划PPT	1 个工作日	2021年10月3日	2021年10月3日	许罗阳宁	
.6	制定项目计划书	2 个工作日	2021年10月4日	2021年10月5日	余浩凯	
17		7 个工作日	2021年10月6日	2021年10月12日		
18	■ 甘特图修订	1 个工作日	2021年10月6日	2021年10月6日	许罗阳宁	
19	会议及会议纪要	1个工作日	2021年10月7日	2021年10月7日	余浩凯	
18	■ 项目计划书修定	3 个工作日	2021年10月8日	2021年10月10日	徐过	
21	可行性分析初步修订	1 个工作日	2021年10月11日	2021年10月11日	徐过	
22	项目计划PPT修订+项目计划评审	1 个工作日	2021年10月12日	2021年10月12日	许罗阳宁,徐过,余浩凯	
23		7 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月19日		
24 🚨	项目计划二次修订	1 个工作日	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
25	会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月14日	2021年10月14日	余浩凯	
26	可行性报告	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日		
27 🚨	复查系统规模和目标	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
28	研究目前正在使用的系统	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	徐过	
29	导出新系统的高层逻辑模型	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
30 🚨	进一步定义问题	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	许罗阳宁	
	任务	非活动任务		功摘要总成		
项目: 软件工程2 拆分		非活动里程碑 ◇ 手动摘要 手动摘要 ■			■ 最后期限	
期: 2021年		非活动摘要	仅升	干始时间 □	进度 ————————————————————————————————————	
791. 2021	摘要	── 手动任务	人	完成时间]	手动进度 ————	
	项目摘要 『	一 仅工期		郡任务		
	I					

识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	负责人	
	任任务名称 务 模 式					₹9月
1	式 ■ 导出和评价供选择的解法	1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日		6
32		1个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日	またり 余浩凯	
33 &		1 个工作日? 1 个工作日?	2021年10月13日	2021年10月13日 2021年10月13日	徐过	
34 &	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	1个工作日?	2021年10月13日 2021年10月13日	2021年10月13日 2021年10月13日	徐过	
35		1个工作日	2021年10月13日 2021年10月18日	2021年10月13日 2021年10月18日	许罗阳宁	
35 			2021年10月16日 2021年10月19日			
37	可行性评审	1 个工作日		2021年10月19日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
	常求分析阶段	7 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月26日	· # W 7口 스	
_	甘特图修订	1个工作日	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
39 🔠 🕹	例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年10月21日	2021年10月21日	余浩凯	
10	需求说明SRS	1个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	/A > L	
11 &	确定对系统的综合要求	1个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
12 &	分析系统的数据要求	1个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
13	导出系统的逻辑模型	1个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	许罗阳宁	
4 &	修正系统的开发计划	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
5 🕹	■ 用户访谈	1个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	余浩凯	
16 🚨	原型界面设计	1 个工作日?	2021年10月20日	2021年10月20日	徐过	
17 18 19	■ 需求说明PPT	1 个工作日	2021年10月23日	2021年10月23日	许罗阳宁	
18	🥃 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月24日	2021年10月24日	余浩凯	
19	可行性分析报告修订	1 个工作日	2021年10月25日	2021年10月25日	徐过	
	🥞 github 维护	1个工作日	2021年10月26日	2021年10月26日	徐过,许罗阳宁,余浩凯	
51	🖈 需求修订阶段	7 个工作日	2021年10月27日	2021年11月2日		
52	🔫 甘特图修订+需求评审	1 个工作日	2021年10月27日	2021年10月27日	许罗阳宁	
53	🥃 例行会议及会议纪要	1 个工作日	2021年10月28日	2021年10月28日	余浩凯	
53	■ 需求说明修订	2 个工作日	2021年10月29日	2021年10月30日	徐过	
55	■ 例行会议和会议纪要	1个工作日	2021年10月31日	2021年10月31日	余浩凯	
66	■ 需求PPT修订	1 个工作日	2021年11月1日	2021年11月1日	许罗阳宁	
7	github维护	1个工作日	2021年11月2日	2021年11月2日	徐过	
58	★ 总体设计阶段	7 个工作日?	2021年11月3日	2021年11月9日		
59	■ 甘特图修订+需求修订评审	1个工作日	2021年11月3日	2021年11月3日	许罗阳宁	
60	■ 例行会议及会议纪要	1个工作日	2021年11月4日	2021年11月4日	余浩凯	
	lt ki	-1- ンエート <i>ト</i> フ		· L I A T T L	Al eer ⊞ 1⊞ rin ∧	
	任务	非活动任务		功摘要总成 —————		
项目: 软件工程2				■ 最后期限 ◆		
期: 2021年	III 10 7 iii	非活动摘要	1 仅分	平始时间 □	进度 ————————————————————————————————————	
•	摘要	手动任务	仅5	完成时间]	手动进度 ——————	
	项目摘要 『	【 仅工期	外音	邻任务	-	
	,		第 2 页			

识号	任任务名称 务 模 式		工期	开始时间	完成时间	负责人
•	模					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	式 ★ 总体设计报	3生	2 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月6日	
62 &		译的方案 	1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过
63	选取合理		1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	许罗阳宁,余浩凯
64	推荐最佳		1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过
65	功能分解		1 个工作日?	2021年11月5日	2021年11月5日	徐过,许罗阳宁,余浩凯
	设计软件		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	徐过
67	设计数据		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	许罗阳宁
68	制定测证	计划	1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	余浩凯
69	书写文档		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	徐过
66	审查和复		1 个工作日?	2021年11月6日	2021年11月6日	余浩凯,许罗阳宁
71	例行会议及		1 个工作日	2021年11月7日	2021年11月7日	余浩凯
72	GitHub维护		2 个工作日	2021年11月8日	2021年11月9日	徐过
73			7 个工作日?	2021年11月10日	2021年11月16日	
74	甘特图修订		1 个工作日	2021年11月10日	2021年11月10日	许罗阳宁
75	例行会议及	会议纪要	1 个工作日	2021年11月11日	2021年11月11日	余浩凯
76		告	2 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月13日	
77	结构程序	设计	1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	余浩凯
78	伪代码 和		1 个工作日?	2021年11月12日	2021年11月12日	徐过
79	■ 人机界面		1 个工作日?	2021年11月13日	2021年11月13日	徐过
79	数据库设		1 个工作日?	2021年11月13日	2021年11月13日	许罗阳宁
81	■ 例行会议及	会议纪要	1 个工作日	2021年11月14日	2021年11月14日	余浩凯
82	■ 总体设计报		1 个工作日	2021年11月15日	2021年11月15日	徐过,许罗阳宁
	GitHub维护		1 个工作日	2021年11月16日	2021年11月16日	徐过
84	🖈 设计修订阶段		7 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月23日	
85		「+详细设计报告修		2021年11月17日	2021年11月17日	许罗阳宁
86 87 88	■ 例行会议及		1个工作日	2021年11月18日	2021年11月18日	余浩凯
87 🚟 🕹	N-S图 PAD		1 个工作日?	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过
	总体设计报		1个工作日	2021年11月19日	2021年11月19日	徐过
89	详细设计报		1 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月17日	
90 🚨	■	şij	1 个工作日?	2021年11月17日	2021年11月17日	余浩凯,徐过,许罗阳宁
		在 夕	北洋油ケタ	=		
		任务	非活动任务			71 Hr 12 12 m) *
页目: 软件工	[程2		非活动里程碑		│	最后期限
期: 2021年		里程碑 ◆	非活动摘要	1 仅开	F始时间 □	进度 ————
		摘要	手动任务	仅完	E成时间]	手动进度 —————
		项目摘要 🖳	【 仅工期	外音	邓任务	

TH	下9月 6
91	
	凯
3	凯
94	凯
96	凯
96	凯
99	凯
99	凯
99	<i>D</i> 6
01 m<	
02	
○○3 📷 💘 出售界面及功能 1 个工作日 2021年11月27日 2021年11月27日 许罗阳宁	
04 a 消息界面及功能和例行会议 1 个工作日 2021年11月28日 2021年11月28日 余浩凯	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Mac	
07 对 	
08 単元测试 1 个工作日 2021年12月1日 2021年12月1日 余浩凯	
□ 集成测试和例行会议 1 个工作日 2021年12月2日 2021年12月2日 余浩凯	
10	
1 个工作日 2021年12月4日 2021年12月4日 徐过	
12	
1 个工作日 2021年12月6日 2021年12月6日 徐过	
09 □ 集成测试和例行会议 1 个工作日 2021年12月2日 2021年12月2日 余浩凯 10 □ 确认测试 1 个工作日 2021年12月3日 2021年12月3日 许罗阳宁 11 □ 系统测试 1 个工作日 2021年12月4日 2021年12月4日 徐过 12 □ 验收测试和例行会议 1 个工作日 2021年12月5日 2021年12月5日 许罗阳宁 13 □ 测试报告 1 个工作日 2021年12月6日 2021年12月6日 徐过 14 □ GitHub维护 1 个工作日 2021年12月7日 2021年12月7日 徐过,许罗阳宁,余浩	凯
15	276
16	
17	
18	
18	
20 届 GitHub维护 2 个工作日 2021年12月13日 2021年12月14日 徐过	
任务 非活动任务 手动摘要总成 ★ 外部里程碑 ◆	
	_
17/1. 2021+11/120 T	-
摘要 手动任务 仅完成时间 一 手动进度 ————————————————————————————————————	
项目摘要	
第 4 页	

识号	任 任务名称 务 模 式	1	期	开始时间	完成时间	负责人		
A	模 式							₹9月 6
121 🚟 🚨	💌 项目总结阶段	14	4 个工作日	2021年12月15日	2021年12月28日	1 许罗	阳宁 余浩凯,徐过	
121 122 8	■ 项目细节完善	7	个工作日	2021年12月15日	2021年12月21日	徐过,	许罗阳宁,余浩凯	
123	■ 项目总结报告和PPT	7	个工作日	2021年10月15日	2021年10月21日	徐过,	许罗阳宁,余浩凯	
页目: 软件工 日期: 2021年		*	非活动任务 非活动里程碑 非活动摘要 手动任务	♦ =	■ 3■ 3■ 4■ 5■ 6■ 6■ 7■ 7■ 7■ 8● 7● 7	外部里程碑最后期限进度手动进度	♦	
			仅工期		\部任务 ====================================	1 4/1/07/7		
	7,13,13,2		J					









